rescisio contratual, desde que atendida a
ordem de classificagio da licitagio anterior
e aceitas as mesmas condicdes oferecidas
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
prego, conforme o art. 24, inc. XI, da Lei
n® 8.666/93 ¢ o art. 64, § 2° do mesmo
diploma legal, tratam das hipéiteses de
dispensa de licitacio na contrataciio de
remanescente.

Probabilidade: ( )Baixa (x) Média ( ) Alta
Impacto: ( }Baixa (x )Média { )YAla
-

Iniciar a obra na estagio chuvosa (NOV a MAI)

2. Mudanca de projeto
3 Falha no pagamento por parte do contratante por problemas
' relacionados 4 repasse de rectrsos da OM financiadora.
4. Falta de fundo de caixa da contratada.
5 Problemas com a execugdo da obra (quebra de adutoras, rede de
’ drenagem e esgoto, fibra Gtica, instalagfo elétrica).
6. Acidenties ambientais (queda de arvore, poste, etc).
\¢fie Preventiva Responsay
Iniciar o processo licitatério no inicio da DAG, SALC ¢
1 estacdo chuvesa de modo que a assinatura | equipe de
) do contrato ¢ ordem de servigo ocorrana | plansjamente  de
estacdo seca. contratacio.
. L . . Projetista ¢
2. Projeto basico e executivo bem elaborado Contratada
3. Acompanhamento da SAF SAF
Termo de contrato bem elaborado,
4. respaldando a contratante guanto as SAIC
sangdes administrativas.
Projetista, fiscal de
5. Projeto bésico e executivo bem elaborado | contrato €
Contratada.
6. Mapeamento de riscos ambientais SAM ¢ Fiscais de

Contrato

Modificar a execucio dos pontos criticos
do crenograma, em fuingio das chuvas,

! : iscais de C
1. para o periodo do dia sem chuva. Proteger Fiscais de Contrato
. . : ¢ Contratada
os itens e servicos que possam danificar ou
desfazer, com lona ou tapume.
g Docflnncntar e aprovar a mudanga de Fiscais de Contrato
projeto com o comando da OM
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beneficidria e gestora. 3 FLB 9.2

Antecipadamente, informar aos superiores
3. ' sobre o atraso solicitando wurgéneia ¢
providéncias.

Aplicacio das sansdes administrativas
previstas no termo de contrato, podendo
realizar a rescisdo contratual ¢ contratagio
de remanescente de obra, servigo ou
fornecimento, em consequéncia de
rescisio contratual, desde que atendida a
ordem de classificagdo da licitagdo anterior
¢ aceitas as mesmas condigBes oferecidas
pelo licitante vencedor, inclusive quanto ao
preco, conforme o art. 24, inc. XI, da Lei
n°® 8.666/93 e o art. 64, § 2° do mesmo
diploma legal, tratam das hip6teses de
dispensa de licitacfio na contratacio de
remanescente.

Fiscais de Contrato,
CH COE e Cmdt

Fiscais de Contrato,
DAG, SALC, Ch
COE

Fiscais de Contrato,
Contratada e Fisc
ADM da OM
Fiscais de Contrato,
6. Avaliagio pericial. - Contratada e Fisc
ADM da OM

Exigir o reparo pela Coniratada e informar
ao Fiscal ADM da OM sobre o ocorrido.

Manaus, 04 de outubro de 2021.

Chefe da Equipe de Estudo Preliminar Nr 11/2021

LUCIANA DE MELO COSTA —3° 8GT
Adjunto da Equipe de Estudo Preliminar Nr 11/2021

) , ,
g mwﬂemﬁm wbdigluq uadin:
FRANCILOURDES LIMA DA SILVA - SC
Adjunto da Equipe de Estudo Preliminar Nr 11/2021
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MINISTERIO DA DEFESA
EXERCITO BRASILEIRO
COMANDO MILITAR DA AMAZONIA
22 GRUPAMENTO DE ENGENHARIA
{GRUPAMENTO RODRIGO OCTAVIO)

PROJETO BASICO Nr 11/2021 COE/2°GPT E
CONVITE N° 02/2021

(Processo Administrativo n®........... }

1. OBJETO

1.1. Contratacdo de ADEQUAGCAQ DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO DO 12°
CENTRO DE GESTAOQ DE CONTABILIDADE E FINANGAS DO EXERCITO (12° CGCFEX), conforme
condiches, quantidades e exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos.

1.2. O objeto da licitagio tem a natureza de OBRA DE ENGENHARIA.

1.3. Os quantitativos e respectivos ¢odigos dos itens sac os discriminados no anexo |l do Projeto
Basico.

1.4. Regime de execugdc do contrato: Empreltada por preco unitéario.

1.5. O prazo de vigéncia do contrato & de 12 meses, podendo ser prorrogave! por interesse das
partes até o limite de 80 (sessenta) meses, com base no artigo 57, ll, da Lei de Licitagdes 8.686, de 1993.

1.6. O prazo de execucdo € de 120 dias.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAGAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratagéo encontram-se pormenorizada em Tépico especifico dos
Estudos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRIGAQ DA SOLUGAQ:

3.1. A descrigéo da solugio como um todo, encontra-se pormenorizada em topicos especificos dos
Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projsto Basico. '




de Praco.

42 0Os servigos a serem confratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n® 8.507, de 21
de setembro da 2018, ndo se constituinde em guaisquer das alividades, previstas no art. 3° do aludido
decreto, cuja execugao indireta é vedada.

4.3. A execucao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada
s a Administragéo, vedando-se qualquer relagio entre estes que caracterize pessoalidade e subordinagéo
direta. '

5. REQUISITOS DA CONTRATACAQ
5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratagio abrangem o seguinte:

51.1. Sobre a Qualificagdo Técnica, as empresas licitantes devem apresentar a comprovagao
de que os profissionais vinculados a LICITANTE, em data anterior & entrega das propesias, possuam
aptidao para o cumprimento do objeto da licitagfio, mediante apresentacéo de atestado(s) que comprovem
capacitac&o técnico-profissional compativel com os servicos relacionados abaixo:

51.1.1. Ter executado uma quantidade igual ou superior a 50% do
comprimento, de rede coletora de esgoto sanitério, incluindo todas
as etapas que compide o servigo, tais como: escavacéo e aterro,
nivelamento topografico, langamento de fubulacdo, confeccdo de
caixas de Inspegao/passagem, etc, do objeto supracitada, previsto
ha planilhél orcamentaria, ANEXQ Il. '

51.1.2. Ter construido efou instalado uma Estagdo de Tratamento de
Esgoto (ETE), sm fibra ou concreto, com todos os aparatos que
envolvem a execugédo do servigo, tais como: fundacdo, casa de
maquinas, caixa de pré-tratamento, instalagbes hidraulicas e
elétricas, instalacdo de soprador e quadro de comando, etc.

5.1.2.  Apresentagéo de atestado(s), técnico-operacional em nome da empresa, emitido(s) por
passoa(s) juridica(s) de direifo publico ou privado que comprovem apfiddo no desempenho de atividade
pertinente & compativel em caracteristicas semelhantes nas areas citada nos subitens 5.1.1.1. 8 5.1.1.2.

51.3. Os atestados dos subitens "5.1.1. & 5,1.2.” $0 tero validade se forem apresentadas as
respectivas CAT das obras/servicos, registradas no CREA, sendo a CAT relativa ao item 5.1.1., no nome do
profissional responsavel pela empresa concorrente, ¢ a CAT relativa ao item 5.1.2., no nome da empresa,
que podera ser de outro profissional que ja tenha passado pelo quadro técnico da mesma ou gue ainda
esteja no quadro técnico da mesma.

5.1.4. As empresas licitantes deverio estar devidamente regisiradas no érgdo competente
(CREA, CAU, CRT, &ic) e antes da apresentacio de sua proposta, fazer um levantamento de todas as taxas
e despesas relativas aos 4rgécs e reparticbes piblicas (ART, licengas, etc), sende que estes valores




: i =5 di oy .
devem ser considerados em sua proposta de precos, mesmo quando n&o diretamente expresso oy A5

orcamento estimativo da Administracéo, ndo cabendo a solicitagéo posterior de aditivo pela CONTRATAD{\,‘ p

$

5.1.5. O orcamente, a ser elaborado pela licitante, levara em consideragéo que os servicos, obje > o &

da licitacho, devero ser entregues completos. Em consequéncia, ficaréd a cargo de a licitante prever
qualquer servigo ou material necessario, mesmo quando ndo expressamente indicado neste Projeto Basico
e nas Planilhas de Servigo, nfio cabendo nenhum acréscimo de pagamento.

5.1.6. Compete a CONTRATADA fazer novo e minucioso estude, verificando e comparando toda a
documentagéio fomecida tedos os desenhos integrantes da documentacéio técnica fomecida pela OM
contratante para 2 execugéo do servico.

5.1.7. Dos resuitados desta verificagdo pretiminar,-a qual sera feita antes da assinatura do contrato,
a CONTRATADA devera comunicar imediatamente & OM contratante, por escrito, apontando discrepéncias,
omissdes, erros e quaiquer transgressao de normas técnicas, regulamentos ou leis urbanas em vigor de
forma a serem sanadas oportunamente.

5.1.8. Atestado de visita, onde a empresa se fara representada por técnico comprovande ¢ vinculo
com a mesma por meio de contrato social, se for sécio, ou ainda, mediante procuragéo, outorgade pelo
socio da empresa conferindo poderes para proceder a referida visita. Na falta deste, apresentagéo de
declaracdo de pleno conhecimento das condicdes locais, técnicas e logisticas de execugdo do cbjeto,
assinado por técnico da empresa.

52. Além dos pontos acima, o adjudicataric devera apresentar declaracdo de que tem pleno
conhecimento das condicdes necessérias para a prestacdo do servigo para a prestagéo do servico como
requisito para a celebracéio do contrate. QUALIFICAGAO TECNICA

6. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE
6.1. Os critérics de sustentabilidade s@o aqueles previstos nas especificacdes do objeto efou
ohrigacdes da coniratada e/fou no edital como requisito previsto em lei especial.

7. VISTORIA PARA A LICITAGAO
7.1. Para o correto dimensicnamenio e elaborag@o de sua proposta, ¢ licitante podera realizar
vistoria nas instalagdes do local de execugio dos servicos, acompanhado por servidor designado para esse
fim, de segunda a sexta-faira, das 09 horas as 16 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente
pela secao de fiscalizag8o administrativa da OM onde seréa realizada a obra.
7.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia 0til seguinte ao da publicagéo do Edital, estendendo-se
aié o dia til anterior & data prevista para a abertura da sesséo plblica.

7.21. Para a vistoria o ficitante, ou o seu representante legal, devera estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civii & documento expedido pela emprasa
comprovando sua habilitacao para a realizacao da vistoria. '

7.2.2. Nao serd permitida a realizagéo da visteria fora do horario de trabalho da OM, pelo
pessoal da CONTRATADA,

7.2.3. A vistoria a ser realizada pala CONTRATADA sera desprovida que qualquer tipo de custo
para a contratante.

7.3. Por ocasi@o da vistotia, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser entregue CD-

ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducdo, contendo as informacdes relativas ao objeto da
licitag&io, para que a empresa tenha condicdes de bem elaborar sua proposta.




7.4. A nao realizacéo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores aiegagaeei'
desconhecimento das instalagbes, dividas ou esquecimentos de quaisquer detaihes dos locais
prestacéo dos servigos, devendo a licitante vencedora assumir os énus dos servigos decorrentes.

7.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacdes e das condigdes
locais para o cumprimento das cbrigages objeto da licitag&o, conforme documento modelo, em. anexo

nesse projeto basico.

8. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
8.1. A execucio do objeto seguird a seguinte dinadmica:

8.1.1. A execucdo dos servicos sera iniciada a partir da emissdc da respectiva ORDEM DE
SERVICO, ou documento equivalente, cujas etapas observarao o cronograma constante do ANEXO Vi
deste Projefo. '

8.1.2. O controle do andamento da obra sera realizado mediante o emprego de cronograma
elaborado pela CONTRATADA em conformidade com o EDITAL e aprovado pela FISCALIZACAO.
Entregue antes do inicic do servigo e atualizado sempre que houver alteragéo no planejamento inicial,
atraso ou soficitacio da OM.

8.1.3. O cronograma apresentado como anexo ao Edital devers servir como referéncia para
os licitantes elaberarem suas Propostas. A CONTRATADA devera apresentar seu cronograma fisico-
financeiro detalhado em até 5 (cinco) dias Ofeis apds a assinatura do contrato, que éeré submetido &
aprovacao pela FISCALIZAGAO. '

8.1.4. O cronograma fisico-financeiro apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela
FISCALIZACAOQ, em até 5 (cinco) dias Uteis contados de sua entrega pela CONTRATADA,

815, Servira como base, témbém, para o acompanhamento da evolugic dos servigos e
eventual indicativo de atraso, passive! de sangdes.

8.1.6. O servigo devera ser entregue completamente acabado, pertante pequenos servigos e
materiais {por exemplo, luvas, curvas, conectores, fitas, EPI, etc.), mesmo que ndo diretamente expressos
no orgamanto estimativo da Administragaio, daverdo ser considerados pelas licitantes em sua proposta de
precos, néc cabendo 2 solici'tagé‘lo posierior de aditivo pela CONTRATADA,

81.7. Se a empresa licitante avaliar e concluir pela necessidade de orgar qualguer item
caracterizado como despesa indireta, que ndo esteja cotado na planilha de orgamento estimativo da
Administragao devera orgé-lo na sua composigdo do BDI no item EVENTUAIS, n&o cabende & solicitacéo
posterior de aditivos de servicos durante a execuciio do servigo.

8.1.8. A CONTRATADA devera manter no canteiro de trabalho um Responsavel Técnico,

dsvidamente habilitado, que terd a responsabkilidade técnica e civil de execugdo em tempo integral do objeto

a ser contratado, O Responsavel Técnico devera estar sempre em contato com a FISCALIZAGAO para
| prestar quaisquer esclarecimentos sobre o andamento do servigo.

8.1.8. Os projetos elaborados ou detalhados pela CONTRATADA, que fardo parte da
execucdo do servico, s6 poderdo ser executados na obra depois de apresentados em sua forma final 4
FISCALIZACAO, e por ele expressaments aprovados. Os projetos elaborados ou detalhades pela




aprouver, sem nenhum 6nus presente ou futuro. {-{
8.1.10. Sempre que se fizer necessario algum detalhamento, 8 CONTRATADA de\lgr J

propor uma solugdo e apresenta-la por escritc a FISCALIZAGAQ que, dentrc de 5 (cinco) dias (teis, emitira

parecer sobre a solugio proposta.

8.1.11. A CONTRATADA devera enviar para andlise os arquivos em formatos editaveis (dwg,
doc e xlg). Apés aprovagio, os mesmos deverio ser impressos em 02 (duas) copias de cada desenho ou
detalhamento, cuja elaboracdo ou detalhamento seja, da sua responsabilidade. Uma vez obtida a
aprovagao, a OM contratante devolvera uma copia autorizando o inicic dos servicos decorrentes.

8.1.12. Os projetos que forem elaborados ou detalhados pela CONTRATADA serfo
acompanhados de memérias de calculo sempre que forem necessérias ou exigidas pelo Fiscal.

8.1.13. Em caso de divergéncia, salvo quando houver acordo entre as partes, sera adotada

a seguinte prevaléncia:

_ 8.1.13.1. As normas da ABNT e as do Governo do Estado € de suas concessiondrias de
servicos pliblicos prevalecem sobre estas Especificagbes Técnicas e estas, sobre os projetos e cademo de

encargos;

8.1.13.2. As especificagbes técnicas prevalecem sobre o orgamento, quando a descricéo
do servigo; '

8.1.13.3. As cotas dos desenhos prevalecem sobre suas dimensdes, medidas em escala;
8.1.13.4. Os desenhos de maior escala prevalecem sobre 0s de menor escala e
8.1.13.5. Os desenhos de datas mais recentes prevalecem sobre os mais antigos.

8.1.14. Todos os detalhes & servicos constantes dos desenhos & ndo mencionados nestas
especificages técnicas, assim como 08 servicos aqui mencionados que nao constaniss dos desenhos,
serdo interpretados come parte dos projetos.

8.1.15. Quande for imperiosa a alteracio do projeto, durante a execucdo do objeto
contratade, esta so podera ocorrer apds autorizagfio por escrito pelo Fiscal. Sera, em principio, sem onus
para a CONTRATANTE, e mediante a apresentacéo de desenho sumério ou "skeich” da alteragdo. No
RECEBIMENTO PROVISCRIO do ohjeto contratado, a CONTRATADA devera apresentar os desenhos
completos e definifivos com as modifica¢des introduzidas e conforme construidas ("as bullf’).

8.1.16. Quando por conta da CONTRATADA os onus decorrentes de circunstancias
particulares da execugdo do'objeto contratado que obriguem, a bem da boa técnica, alterar elementos do
projeto ou das especificacdes, desde que, a critério da FISCALIZACAQ, a néo adog#o desta medida venha
a comprometer a seguranga ou o bom funcionamento da benfeitoria. Caberad a CONTRATADA informar ao
CHEM da OM contratante sobre as alteragbes € este analisar a necessidade ou nZo.

8.1.17. A CONTRATADA manterd no canteire de trabatho um livro DIARIO DE OBRA para
formalizar as ligagbes com a FISCALIZACAC. No DIARIO DE OBRA, montado com folhas destacéaveis,
numeradas e em trés vias, sera registrado o recebimento dos comunicados e correspondéncias da
CONTRATANTE e da sua FISCALIZACAQ, e observagbes diversas referentes ao andamento e
acompanhamento técnico da execuciio do objeto contratado.




OEENGES
8.1.18. A CONTRATADA, conforme o caso deveré providenciar as ligagdes deﬁnitivgg{ _dap?_ ’3 o g

./

utilidacles previstas no projeto (agua, esgoto, Estagio de Tratamento de Esgoto, gés, energia eidtrica,
telefone, etc.), bem como atuar junto aos orgdos federais, estaduais € municipais e concessionéri* fe
servicos plblicos para a obtencio de licengas e reguiarizagéo dos servigos @ atividades concluidas (
Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo, sic.);
82 O prazo de execucdo do servico sera de 120 {cento e vinte) diaé previstos, conforme
Croncgrama Fisico a ser elaborado pela contratada e aprovado pela Fiscalizagéo, a contar da smissdo da

ordem de servico.
8.3. O Prazo de vigéncla do Contrato sera de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, incluindo o

prazo de exacucao do servigo, recebimento provisério e definitivo.

9 MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1, Para a perfeité execucdo dos servicos, a Contratada deveréd disponibilizar os materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessérios, nas quantidades estimadas e qualidades =2
estabelecidas nos Anexos Il & IV, promovendo sua substituicéo quando necessario:

9.1.1. Todos os materiais @ ssrem empregados nos servicos deverdo ser comprovadamente
de primeiro uso e devem atender rigorosamente aos padrées especificados e as nommas da ABNT, devendo
ser submetidos & aprovagéo da FISCALIZACAOQ.

9.1.2. As marcas e produtos indicades nas plantas, especificagbes e listas de materal
admitem o similar se devidamente comprovado seu desempenho através de testes e ensaios previstos por
normas e desde que previamente aceito pela FISCALIZAGAO.

9.1.3. Se julgar necessdrio, a FISCALIZAGAQ podera solicitar & CONTRATADA a
apresentacio de informacao, por escrito, dos locais de origem ou de certificados de confermidade ou de
ensaios relafivos aos materiais, aparelhos e equipamentos que pretende aplicar, empregar ou utilizar, para
comprovacao da sua qualidade. Os ensaios e as verificacbes serdo providenciados pela CONTRATADA
sem Onus para 0 CONTRATANTE e execuiados por laboratérios reconhecidos pela ABNT ou outros
aprovados pela FISCALIZACAO.

9.1.4. A CONTRATADA devera submeter & aprovacio da FISCALIZAGAO amostras dos
materiais a serem empregados, e cada lote cu partida de material sera confrontado com respectiva amostra
previamente aprovada pela FISCALIZACAO. '

9.1.5. Depois de autenticadas pela FISCALIZACAQ e pela CONTRATADA, as amostras
serio cuidadosamente conservadas no canteiro de obras, até o final dos trabalhos, de forma a facultar, a
qualquer tempo, a verificacdo de sua perfeita correspondéncia com os materigis fornecidos cu ja

empregados.

9.1.6. Caberd 2 CONTRATADA executaf, na presengé da FISCALIZACAO, os testes de
recebimento dos equipamenios especificados. Tais testes serfio executados de acordo com as normas
pertinentes.

10 INFORMACOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA
10.1 A demanda do érg@o tem como kase as seguintes caracteristicas:




10.1.1. A obra consistird na adequaglo do sistema de esgotamento sanitario da ref R

=
Organizacao Militar, e todos os dados relevantes ao projeto constam nos Anexos 1, ll, IV e Vi, i‘g;
10.1.2. A referidas obra deveré ser executada de acorde com as Especificagdes TécniGas Sopi#a
oe "
Nommas de Execucéo de Servigos determinadas pela OM contratante, constantes do Anexo IV. \___'//

10.1.3. Os servicos devero sear exscutados em rigorosa observaéncia com o projeto €
memoriais descritivos componentes e especificos. |

10.1.4. No que tange as instalaches e protecdes, ficardo a carge da contratada todas as
providéncias correspondentes as instalagdes provisdrias como andaimes, tapumes de protecéo de obra,
instalag&o da obra, instalagbes provisorias, barracéo e placas.

11 OBRIGACOES DA CONTRATANTE

11.1. Exigir o cumprimanto de fodas as obrigacfes assumidas pela Contratada, de acordo com as
clausulas contratuais e os termaos de sua proposta;

11.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdc dos servicos, por servider oy comissao
especiaimente designada, anotando em registro proprio as falhas detectadas, indicando dia, més ¢ ano,
bem como ¢ nome dos empregados eventualmente envolvides, encaminhando os apontamentos a
autoridade competente para as providéncias cabiveis;

11.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicbes, falhas ou
iregularidades constatadas no curso da execugdo dos servicos, fixando prazc para a sua correcéo,
certificandc-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais adequadas;

11.4. Pagar a Contratada o valor resulfante da prestacio do servigo, conforme cronograma fisico-
financeiro; '

11.5. Efetuar as refengdes tributdrias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada,
em conformidade com o Anexe Xi, ltem 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017;

11.8. N&c praticar atos de ingeréncia na administragéo da Contratads, tais como:

11.6.1 Exercer o poder de mando sobre os empregades da Contratada, devendo
reportar-se soments 20s prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da
contratag¢go previr o atendimento dirsto;

11.6.2 Direcionar a contratagéo de pessoas para trabalhar nas empresas Contratadas;

11.6.3 Promover ou aceitar o desvio de fungbes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizagio destes em atividades distintas daquelas previstas no objelo da contratagdo e em
relacdo a fungéo especifica para a qual o trabalhador foi contratado; e,

1164 Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
préprio orgdo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessio de didrias
€ passagens.

11.7 Fornecer por escrito as informacGes necessdrias para o desenvolvimento dos servicos
cbjeto do contrato; '

11.8 Realizar avaliagoes periddicas da qualidade dos servicos, apés seu recebimento;

11.9 Cientificar o ¢rg2o de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unigo para adogéo das
medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada;

11.10 Arguivar, enirs -outros documentos, de projetos, "as built", especificagies técnicas,
crgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes técnicas apos o
recebimento do servico e nolificagdes expedidas;




indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quande for o caso:
11111 "As buiit", elaborade pelo responsavel por sua execuco;

11.11.2 Comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas,

11.11.3  Laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando ¢ servigo,

11.411.4  Carta "habite-se”, emitida pela prefeitura;

11.11.5 Certidao negativa de débitos previdenciarios especificos para o registro da obra
junto ao Cartério de Registro de Imdveis;

41.11.6 A reparagdo dos vicios verificados deniro do prazo de garantié do servico, tendo
em visia o direito éssegurado & Contratante no art. 69 da Lei n® 8.666/93 e no art. 12 da Lei n® 8.078/90
{Cédigo de Defesa do Consumidor).

11.12 Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quande a contratada houver se

beneficiado da preferdncia estabelecida pelo art. 3%, § 5° da Lei n® 8.668, de 1993.

12 OBRIGAGOES DA CONTRATADA

12.1. Executar o contrato conforme especificagtes deste Projeto Basico € de sua proposta, com a
alocagio dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de fornecer
e utiizar os materiais & equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade ¢ gquantidade
minimas especificadas neste Projete Basico e em sua proposta,

12.2 Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no tofal ou em parte, no prazo
fixado pelo fiscal do contrato, os servicosfobras efetuados em que se verificarem vicios, defettos cu
incorrecdes resultantes da execucac ou dos materiais empregados;

12.3 Responsabilizar-se pelos vicics e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com
os artigos 14 e 17 a 27, do Codigo de Defesa do Consumidor {Lei n® 8.078, de 1990), ficando a Contratante
autorizada a descontar da garanfia prestada, caso exigide no edital, ou dos pagamentos devidos a
Contratada, o valor correspendente aos danos sofridos;

12.4 Utilizar empregadcs habilitados e com conhecimentos hésicos do objeto a ser executado, em
conformidade com as normas e determinagtes em vigor _

12.5 Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja familiar de agente
piiblico ocupante de cargo em comissdo ou fungio de confianca ne orgée Contratante, nos termos do artige
7° do Dacreto n°® 7.203, de 2010;

126 Quande nao for possivel a verificagdo da regularidade nc Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ac setor responsavel pela fiscalizagao do
contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos: 1) prova
de regularidade relativa & Seguridade Social; 2) certiddo conjunta relativa acs tributos federais e & Divida
Ativa da Unifio; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital e
Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Cerlidio de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidao
Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c” do item 10.2 do Anexo Vill-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017, _

12.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacbes previstas em Acordo, Convencao,

Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pele contrato, por todas as




cuja inadimpléncia hdo transfere a responsabllldade a Contratante;

12.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrén
anormal ou acidente que se verifique no iocal dos servigos.

12.9 Assegurar aos seus trabalhadores @ao ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalages, em condi¢des adequadas ac cumprimento das normas de salde, seguranga & bem-estar no
trabalho; _

12.10 Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pela Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-ihes o acesso, a qualiquer tempo, 2o local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execu¢io do empreendimento.

12.11 Paralisar, por determinacido da Contratante, qualquer atividlade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de
terceiros. '

12.12 Promover a guarda, manuten¢o e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execugdo dos servigos, durante a vigencia do contrato.

12.13 Promover a organizacio t&cnica e administrativa dos services, de modo a conduzi-los ficaz e
eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que integram este Projeto Basico, no prazo
determinado.

12.14 Conduzir os.trabalhos com esfrita observancia s normas da legisiagdo pertinente, cumprindo
as detemminagdes dos Poderes Plblicos, mantendo sempre limpo o local dos servigos ¢ has meihores
condicées dé seguranga, higiene e disciplina.

12.15 Submeter previamente, por escrito, & Contratante, para analise e aprovacic, quaisquer
mudancas nos métodos executives que fujam as especificagdes do memorial descritivo.

12.16 Nao permitir a utilizagio de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condigao
de aprendiz para os maioras de quatorze anos; nem permitir 2 utiizacio do trabaiho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; '

12.17 Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagoes assumidas,
todas as condicdes de habilitag3o e qualificacio exigidas na licitagao;

12.18 Cumprir, durante todo o periodo de execucéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei
para pessoa com deficiéncia ou para reabiltado da Previdéncia: Social, bem como as regras de
acessibilidade previstas na legislagdo, guando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelatein® 13.146, de 2015;

12.19 Guardar sigilo sobre fodas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

12.20 Arcar com o 6nds decorrente de eventual equivoco no dimensionamento des quantitativos de
sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os
valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementa-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta néo seja safisfatério para o atendimento do objeto da licitaggo, exceto quando
ocarrar algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n® 8.668, de 1893;

12.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranga da Contratante;

12.22 Prestar. os servicos dentro dos pardmetros e rotinas estabelec:ldos fornecendo todos os
materizis, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade @ tecnologia adequadas, com a observancia
as recomendagtes aceitas pela boa técnica, normas ¢ legislagdo;




Anexo VIl — F da Instrugio Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017: =

12231 O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sol\a\;‘é;

as eventuais adeguagdes e atualizaghes que vieram a ser realizadas, logo apds o recebimento de cada
parcela, de forma permanente, permitindo & Contratante distribuir, alterar e ulilizar os mesmos sem
limitagdes,

12.23.2  Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas aspecificagdes téenicas, das
docu'mentagées produzidas e congéneres, e de todos 0s demais produtos gerados na execugéic do contrato,
inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua ulilizagéo sem gue exista
autorizacéo expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis.

12.24 Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, fecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a capacitaggo dos ftécnicos da
contratante ou da nova ampresa que continuara a execugdo dos servicos.

12.25 Manter 0s empregados nos horérios predeterminados pela Contratante;

12.26 Apresentar cs empregades devidamente identificades por meio de cracha;

12.27 Apresentar 4 Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que
adentrarao no 6rgdo para a exscugdo do servigo; '

12.28 Apresentar, quando solicitado pela AdministracZo, atestado de antecedentes criminais e
distribuicéio civel de toda a méo de obra oferecida para atuar nas instalagdes do 6rgéo;

12.29 Atender as solicitagdes da Contratanie quanto a substituicio dos empregados alocados, no
prazo fixado pela fiscalizaco do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
chrigacbes relativas 3 execucio do servigo, conforme descrito neste Projeto Basico,

12.30 Manter preposto aceito pela Contratante nos horérios e locais de prestagao de servigo para
representé-la na execugio do contrato com capacidade para tomar decisbes compativeis com os
COMpPromissos aséumidos;

12.31 Instruir os seus empregados, quantc a prevencao de incéndios nas areas da Contratante;

12.32 Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgdos,
se hecessario for, a fim de que ndo venham a serem danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacio.

12.33 Providenciar junto a0 CREA e/ou ao CALU-BR as Anotagtes & Registros de Responsabilidade
Técnica referente ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes
(Leis ns. 6.496/77 ¢ 12.378/2010);

12.34 Obter junto aos 6rgéios competentes, conforme o caso, as licengas necessdrias e demais
documentos ¢ autorizagdes exigiveis, na forma da Iegis[égéo aplicavel;

12.35 Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informagdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarics, de equipamentos,
condigdes de trabalho, condigbes meteorolgicas, servigos executados, registro de ocorrancias e ouiros
fatos relacionados, bem como os comunicados & Fiscalizagéio e situacdo das alividades em relacio ao
cronograma previsto.

12.36 Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no
instrumento contratual, neste Projeto Bésico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com
materigis defeituosos ou com vicio de construgio, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contade da data de
emissao do Termo de Recebimento Definitivo.




12.37 Utlllzar somente matena-prlma ﬂorestal procedente nos termos do artigo 11 do Decré@ nJ‘-j—Lg

5.975, de 2006, de: (a) manejo ficrestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustent
PMFS devidamente aprovado pelo drgio competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SESNA
(b) supressiio da vegetago natural, devidamente autorizada pslo érgéo competente do Sistema Namonal
do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; & (d) outras fontes de biomassa florestal, definidas
em nommas especificas do orgao ambiental competente.

12.38 Comprovar a procedéncié legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada
etapa da execugiio contratual, nos termos do artigo 4°, inciso [X, da Instrucao Nomativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasifc da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes documentos,
conforme o caso:

12.38.1 Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigéb dos produtos ou subprodutos
florestais; _

12.38.2 Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportader dos
produtos ou subprodutos florestais junte ao Cadastro Técnico Federal de Afividades Potencialmente
Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo |IBAMA, quando tal inscriggo for
obrigatéria, acompanhades dos respectivos Certificados de Regularidade vélidos, conforme artigo 17, inciso
ll, da Lei n° 6.938, de 1981, € Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

12.38.3 Documento de Crigem Florestal — DOF, insfituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugiio Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se
tratar de produfos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo fransporte e armazenamento exijam a
emisséo de tal licenca obrigatoria.

12.38.4 Caso os produtos ou subproduios florestais utilizados na execucéo contratual
tenham origem em Estado que possua documento de controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-
lo, em complementagZo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
fimites do territério estadual.

12.39 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestio dos residuos da construgao
civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de 05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselhc
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugfio Normativa SLTI/MP n®
1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

12.39.1 O gerenciamento dos residuos originérios da contratagdo devera obedecer as
diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcéo
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcéio Civil apresentado ao drgéio competente,
conforme o caso;

12.39.2 Nos termos des artigos 3° ¢ 10° da Reszolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
CONTRATADA devera providenciar a destinago ambientalmente adequada dos residuos da construcao
civil origindrios da contratagéo, obedecendo, no gque couber aos seguintes procadimentos:

12.3921 Residuos Classe A (reutilizéveis ou recicldveis como agregados).
deverso ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos
classe A de reservacioc de material para usos futuros;

12.39.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverdo ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a éreas de ammazenamento temporario, sendo dispostos de modo
a permitir a sua utilizagéo ou reciclagem futura; ' '




' : | o Of ENG‘;
*
12.39.23 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnol £ F‘--lﬁf\\

ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam & sua reciclagemirecuperaglo). deverfo {g@r
e

armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas espacificas; % R

12.39.2.4 Reslduos Classe D (perigosos, contaminados ou prajudiciais & salde):
- deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as nommas

técnicas especificas.

12.39.3 Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispbr os residuos originarios da
coniratacdo em aterros de resfduos sdlidos urbanos, areas de “bota fora’, encostas, corpos d'agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

12.39.4 Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projetc de Gerenciamento de Residuos da
Construgéic Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residucs
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Raslduos, em conformidade com as normas
da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR n°. 15.1 12,15.113, 15.114, 15.115 e 15.118,
de 2004.

12.40 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

12.40.1 Qualquer instalag&o, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou
emita matéria para a atmosfera, por emissac pontual ou fugitiva, utilizado na execugéo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emisséo de poluentes admitides na Resolugdo CONAMA n® 382, de
26/12/2008, ¢ legislacgo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

12402 Na execugdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndc podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Araas
Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagg@o Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto actistico, da Associaglo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugao CONAMA n® 01, de 08/03/S0, e legislagdo correlata;

12.40.3 Nos termos do atigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTUMPOG n® 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugéo contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta
de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relag8o aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagéo de precos os custos correspondentes;

12.41 Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas ern nome de terceiros, por qualquer causa de destruigéo, danificagio, defeitos ou
incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus funcionérios ou de terceiros, ainda que
ccorridos em via plblica junto a obra.

12.42 Realizar, conforme ¢ caso, por meio de kaboratérios previamente aprovados pela fiscalizagio
€ sob suas custas, 0s testes, ensaios,. exames e provas necessarias ao controle de qualidade dos materiais,
servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto
Basico e demais documentos anexos; '

12.43 Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utiiidades previstas no projeto

(agua, esgoto, gés, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto acs orgéos federais, estaduais ©
municipais e concessiondrias de servicos plblicos para a obtengdo de licencas e regularizagéo dos servigos
2 atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacéo, etc.};




12.44 No caso de execucdo de obra:

Dissidio ou Convencao Coletiva relativa & categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
frabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissio de natureza similar da regi@o mais préxima;

12.44.2 Aceitar que a Administracdo Plblica ndo se vincula as disposicbes contidas em
Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de participacéo dos frabalhadores nos
lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabele¢am direitos ndo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatérics de encargos sociais ou previdenciarios, bem como
de precos pa'ra 0% nsumos relacidnados ao exercicic da atividade;

12.44.3 Aceitar a rescisdo do contrato per ato unilateral e escrite da contratante e a aplicagio
das penalidades cabiveis para 0s casos do nio pagamento dos salérios e demais verbas frabalhistas, bem
como pelo ndo recolhimento das contribuicbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
Tempo de Servico (FGTS), em relagio acs empregados da contratada que efetivamente participarem da
execugao do contrato;

12444 Reconhecer sua respdnsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitagdo dos
encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

12.44.5 Apresentar a comprovacgdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das
obrigacdes trabathistas, previdencidrias € para com o FGTS, em relacgo aos empregados da contratada gque
efetivamente participarem da execucgio do contrato;

12.44 6 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigagdo acima, a rétengéo do pagamento
da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, alé que a situagao seja regularizada e n&o
havendo quitacéo das obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigacdes dirctarente aos empregados da confratada que tenham participado da
execucado dos servicos objeto do contrato;

12.44.7 Observar os preceitos da legislacho sobre a jornada de trabalho, conforme a
categoria profissional;

12.44.8 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacfies
estabelecidas na Instrugao Normativa SEGES/MP n° 8, de 6 de julbo de 2018.

12.44.9 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instrugae Normativa RFB n°
1845, de 22 de Novembro de 2018.

12.45 Fornecer 08 projetos exacutivos desenvolvidos pela contratada, que formar&o umn conjunto de
documentos técnicos, gréficos e descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia,
previamente & devidamente compatbilizados, de modo a considerar todas as possiveis interferéncias
capazes de oferecer impedimento total. ou parcial, permanente ou temporario, & execugio do
empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacéo e
entendimento de todas as suas especificacbes técnicas, para posterior execugdo e implantagido do cbjeto
garantindo a plena compreensio das informacdes prestadas, bem como sua aplicacio correla nos
trabalhos:




12.451 A elaboragio dos projetos executivos devera partir das soluges desenvolvidas s FL.
anteprojetos constantes neste Projetc Basice e seus anexos (Cademo de Encargos e Espmificag%s
Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtives e especificagdes técnicas, incorporanu
&s alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

12.48 Em se tratando do regime empreitada por prego global ou empreitada integral a participag&o
na licitacio ou a assinatura do contrato implica a concordancia do licitante ou contratado com a adequagéo
de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegagbes de falhas ou omissdes em
qUanuer das pecas, orgamentos, plantas, especificacdes, memoriais & estudos técnicos preliminares dos

~ projetos ndo poderéo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do futuro contrato, nos
termos do art. 13, il do Decreto n. 7.983/2013.

1247 Em se tratando de afividades que envolvam servicos de natureza intelectual, apés a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata,
para dar inicio & execugdo do servigo, com o esclarecimento das obrigacbes coniratuais, em que estejam
presentes os téenicos respensaveis pela elaboracio do Projeto Basico, o gestor do contrato, o fiscal técnico
do contrato, o fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa € os
gerentes das areas que executardo os servicos contratados.

12.48 Comprovar, ao Iongb da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou
empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucéo do contrato, quando se tratar da
subcontratagao pravista no artigo 48, 11, da Lei Complementar n. 123, de 2006.

12,49 Substituir a empresa subcontratada, no prazo méximo de trinta dias, na hipitese de
extingdo da subcontratacéo, mantendo o percentual originalmente subceontratado até a sua execugao total,
notificando o 6rgso ou entidade contratante, sob pena de resciséo, sem prejuizo das sangées cabiveis, cu a

~ demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipdlese em que ficara responsavel pela execugao da parcela
originalmente subcontratada.

12.50 Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento
centralizado e pela qualidade da su bcontratagéo.

13 DA SUBCONTRATACAO

13.1  N&o sera admitida a subcontratagéo do cbjeto licitatorio.

14  ALTERACAO SUBJETIVA
14.1. E admissivel a fuso, cisfo ou incorporagao da contratada com/em outra pessoa juridica,
desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os 'requisitos de habilitacdo exigidos na
licitagZio original; sejam mantidas as demais clausuias e condicdes do contrato; néio haja prejuizo a

execucao do objeto pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragéio & continuidade do contrato.

15 CONTROLE DE FISCAL!ZA(;AO DA EXECUCACO
15.1. O acompanhamento e a fiscalizacao da execugdo do contrato oonsastem na verificagdo
da conformidade da prestagao dos servigos, dos materiais, #écnicas e squipamentos empregados, de forma
a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos por um ou mais representantes da
Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n® 8.666, de 1593.
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15.2. O representante da Contratante devera ter a qualificagdo necessaria para‘.? cFL. ? ’
acompanhamento e controle da execugéo dos servigos e do contrate. .
15.3. A verificacdo da adequagdc da prestacio do servigo devera ser realizada com base

critérios previstos neste Projeto Bésico.

15.4. A fiscalizagdo do confrato, ao verificar que houve subdimensionamente da produtividade
pactuada, sem perda da gualidade na execugdo do servico, devera comunicar a autoridade responséavel
para gue esta promova a adequégéo contratual & produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os
limites de alteragdo dos valores contratuais previstos no § 1° do artigo 85 da Lei n® 8.666, de 1993.

15.5. A conformidade do materigltécnica/equipamente a ser ulilizado na execugcdo dos
sefvicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relagéo
detathada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico, informande as respectivas
quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.6. O represeniante da Coniratante devera promover o registro das ocomréncias verificadas,
adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas contratuais, conforme o disposto
nos §§ 1°e2°do art. 67 dalLein® 8666 de 1993,

157. O descumprlmento total ou parcial das cbrigacdes e rasponsabllldades assumidas pela
Contratada, sobretude quanto as obrigagdes e encargos sociais € trabalhistas, ensejard a aplicagéo de
sangdes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na legislagdo vigente, podendo culminar em
rescisao contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n® B.666, de 1993.

15.8. As atividades de gestao e fiscalizagdo da execucéo contratual devem ser realizadas de
forma preventiva, rotineira e sistemética, podende ser exercidas por servidores, equipe de fiscalizaggo ou
unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribuigbes, fique assegurada a distingio dessas atividades
e, em razio do volume de trabalhe, ndo comprometa o desempenho de todas as agdes relacionadas a
Gestéo do Contrato.

15.9. Durante a execucéo do objete, o fiscal técnico deverd monitorar constantemente o nivel
de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneragéo, devendo'inlervir para requerer 8 CONTRATADA
a corre¢do das faltas, falhas e imegularidades constatadas.

15.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliagéo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagio de desempenho e gualidade da prestacio dos servigos
realizada.

15.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a prépria CONTRATADA materiziize a avaliagho
de desempenho e qualidade da prestacio dos servigos realizada.

15.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servigo com menar
nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade
da ocoméncia, resuliante exclusivamante de fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

15.13. Na hipdtese de comporlam'ento continuo de desconformidade da prestagio do servigo
em relagdo & qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos
nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sancoes & CONTRATADA de acordo
com as regras previstas no ato convocatdrio.

15.14. O fiscal técnico podera realizar avaliagde didria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for ¢ case, aferir o desempenho ¢ qualidade da
prestagdo dos servigos. '
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15.15. A conformidade do material a ser utilizado na execucd@o dos servi:;os devera ;
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua relagso cletalhada de acot
com 0 estabelecido neste Projeio Basico e na proposta informando as respechvas quantldades\%
especificacbHes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

15.16.No caso de obras, cumpre, ainda, & fiscalizacéo:

16.16.1. Solicitar, mensalmente, por amosiragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatdrios das obrigagSes trabalhistas e previdencidrias dos empregacos alocados na

execucgio da obra, em especial, quanto:

15.16.1.1. Ap pagamento de salarios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario; ' |

15.16.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamentb do respective
adicional; _

15.16.1.3. A concessdo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagao e auxilio-saude,
guando for devido;

15.16.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

15.16.1.5. Ao pagamenio de obrigagGes trabatistas e previdencidrias des
empregados dispensados até a data da extingao do contrato.

15.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as
contribuicSes previdencidrias € do FGTS estéio ou néo sendo recolhidas em ssus nomes, por meio da
apresentacio de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliedos ao final
de um anc da contratac@o, o que ndo impedira que a andlise de extratos possa ser realizada mais de uma
vez em relagdo a um mesmo empregado;

15.16.3. Oficiar os érgéos responsaveis bela fiscalizag&0 em caso de indicio de irregularidade
no cumprimento das obrigagdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS;

15.16.4. Somente autorizar a subcontratacio se as obrigactes estabelecidas na Instrucao
Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas psla subcontratada.

158.17. A fiscalizacgo da execucso dos servicos abrange, ainda, as sequintes rotinas:

15.17.1. Atualizagdo do cronograma de atividades, visitas ac cantsiro, acompanhamento de
Diario de Obra, tomadas de decis'ﬁes, comunicacdes, medicdes e pagamentos.

15.17.2. A acdo ou omisséo, total ou parcial, da fiscalizagdo, néic eximira & Contratada da
integral responsabilidade bela execucdio dos servigos contratados.

15.18. As disbosigﬁes previstas nesta clausula ndc excluem o disposto no Anexo Vil da
Instrugé@o Normativa SEGES/MP n® 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente & contratagio,

15.19. A fiscalizagao de que trata esta cidusula ndo exciui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por guslquer irregularidade, ainda que resultante de
imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na
ocorréncia desta, néo implica corrasponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e
fiscais, de conformidade com o ért. 70 da Lei n® 5.666, de 1993.

16 DOS CRITERIOS DE AFERIGAQ E MEDICAO PARA FATURAMENTO
16.1 A formalizagdo da comunicagdo de gualquer ato ou fato ocorrido, antes ou apds a
assinatura do contrato até o fim da sua vigéncia, especiaimente quando abordar assunto técnico, soé tera




efeito se encaminhada por escrito, mediante correspondencia (carta, oficio, e-mail), folha do Didrio de 2 £ ENGE:
ou ata de reunidao, emitida exclusivamente por preposto com poderes para tanto, de ambas as Pgﬂp& ‘3 fﬁ

formalmente entregue e devidamente protocolada.

16.2 A formalizagdo da comunicagdo de qualquer assunto técnico sfou envolverx
execugao da obra devera ser feita inicialmente no Didrio de Obra por preposto com poderes para tanto,
ambas as partes, ¢ posteriormente por email coe.som@2gpte.eb.mil.br, colocando no assunto o nimero
deste projeto, a exemplo:

18.2.1 Assunto: PB NrXOUYYYY — Nome da Obra — motivo da mensagem

16.3 Adotar o modslo de Boletim de Medicio que sera fornecido pela CONTRATANTE e
preenche-lo mensalmente. Neste boletim de medigdo havera um campo para insergao de fotos para
registrar os servicos executados. Frise-se que para cada servico a medir devera ser registrado uma foto. A
CONTRATADA devera registrar também ao menos uma foto panoramica da obra; '

16.4 Emitir a nota fiscal somente apés a aprovagao do boletim de medicdo por parte da
Fiscalizacso, ficando a CONTRATADA sujeifa a refazer a Nota precipitadamente gerada antes da
avaliagéo/corregéo, sem dnus a Administracdo Pablica.

16.5 Fornecer em cada medigho, os comprovantes de recolhimento das contribuicdes
previdenciarias {GPS), a guia de recolhimenio quitada do FGTS e das informagbes & Previdéncia Social
(GFIP) e a folha de pagamento e respectivo resumo, numerada ¢ assinada em todas suas paginas,
referente ao periodo da medigdo, com a seguinte declaracdo "Declaro sob penas da lei, que esta folha de
pagamento, pertinente ao mas ()} ano ()} contempla o nome dos trabathadores utiizados direta e
indiretamente na execucfic dos servicos do Termo de Contrato n® ().

16.6 Elaboragéo e fornacimento e manutencéio de PPRA ou PCMAT, Confofme normatizacéo
do MTE. Elaboragéo, fornecimento e manutencio do PCMSO (Programa de Controle Médico de Salde
Ocupacional) e a apresentag@o de Atestados de Salide QOcupacional (ASQ), conforme o caso, para cada
trabalhador que iré realizar atividades na obra de forma a atender NR 7.

17 DO RECEBIMENTO DAS ETAPAS DE EXECUCAO E DO RECEBIMENTO DO OBJETO

17.1 A emissdo da Nota FiscalfFatura deve ser preoedida do recebimento definitivo dos

servicos, nos termos abaixo.

1711 Ac final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢fic prévia dos servicos executados no
periodo, através de planilha e meméria de calculo detalhada.

17.1.2 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
pravistos para aquela etapa, no Cfonograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade,

17.1.3 A Contraiada também apresentara, a cada medicdo, os documentos
~ comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da
exscugao contratual, quanda for o caso. |

17.2 O recsbimento provisorio seré realizado pelo fiscal técnico, admiriistrativo € setorial ou
pela equipe de fiscalizago apds a entrega da documentacgdo acima, da seguinte forma:

1721 A contratante realizara inspecio minuciosa de fodos os servigos executados, por meio
de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo servico, com a




finalidade de verificar a adequacao dos servigos e constatar e relacionar os arremates, retoques € revisées
finais que se fizerem necesedrios: '

17.2.1.1 Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo 3%%
faturamento, o fiscal t&cnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacbes da execugéic do objeto ¢, se
for 0 caso, a andlise do desempenho e qualidade da prestagfio dos servigos realizados em consonéncia
com os indicadores previstes, que podera resuitar no redimensionamento de valores a serem pagos a
contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor do contrato.

17.2.1.2 A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, Teconstruir ou
substituir, As suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicics, defeitos ou
incorreces resultantes da execugéio ou materiais empregados, cabendo & fiscalizagdo néo atestar a dltima
efou tinica medicao de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser
apontadas no Recebimentc Provisdrio.

17.21.3 O recebimento provisorio também ficara sujeitc, quando cabivel, a
conclusac de todos os testes de campo & & entrega dos Manuais e Instrugbes exigiveis.

17.2.1.4 A aprovacho da medig3o prévia apresentada pela Contratada ngo a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacfo definitiva dos servigos executacios.

1722 No prazo de até 15 dias corrides a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal cu a squipe de fiscalizagdo devera elaborar Relatdrio Circunstanciado em
consanancia com suas atribuicées, & encaminha-lo ao gestor de contrato:

17.2.2.1 Quando a fiscalizagdic for exercida por um Unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registre, a andlise e a conclusio acerca das ocorréncias na execucéo do
contrato, em relag3o & fiscalizagao técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarics,
devendo encaminha-los ac gestor do confrato para recebimento definitivo,

17.2.2.2 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do
relatéric circunstanciado ou, em havendo mais de um a ger feito, com a entrega do dltimo:

17.2.2.2.1 Na hipdtese de a verificagsio a que se refere o paragrafo anterior n&o
ser procadida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o recebimento provisodric no
dia do esgotamento de prazo.

17.3 No prazo de até 10 {dez) dias corridos a partir do recebimento provisério dos servigos, o
Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execugéo
dos sarvigos, cbedecendo as seguintes diretrizes:

17.31 Realizar a andlise dos relatérios e de tfoda a documentagdo apresentadé pela
fiscalizagéo e, caso haja irregularidades que impegam a liguidagéo ¢ o pagamento da despesa, indicar as
clausulas contratuais pertinentes, solicitando 8 CONTRATADA, por escrito, as respectivas corragbes;

17.3.2 Emitir Temmo Circunstanciado Ipara efsito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatdrios ¢ documentacdes apresentadas; e

17.3.3 Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com ¢ valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.
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17.4 O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidadm
(5oL 321

Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucéo do contrato, das garantias concedidas
responsabilidades assumidas em contrate ¢ por forga das disposigOes Iegais em vigor (Lei n° 10.406%,
2002). ‘Q

17.5 Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
espacificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no
prazo fixade peio fiscal do contrato, a custa da Contratada, sem prejuizo da aplicacgo de penalidades.

18 DO PAGAMENTO

18.1 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera pracedida do recebimento definitivo do sernvico,

canforme este Projeto Basico.

182 Quando houver glosa parcial dos servicos, a contratante deveréd comunicar & empresa

para que emita a nota fiscal ou fatura com o valor exato dimensionado.

18.3 Q pagamento sera efetuado peia Contratante no prazo de 30 {trinta) dias, contados do

recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

18.3.1 Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de
gque trata o inciso |} do art. 24 da Lei 8.668, de 1993, deverao ser efetuados no prazo de até 5 {cinco) dias
(teis, contados da data da apresentacéo da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3° da Lei n® 8.666,
de 1993, _

184 A emissdo da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitive do servigo,
conforme este Projeto Basico.

18.5 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da
regutaridade fiscal, constatada por meio de consulta on-fine ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao
referido Sisterna, mediante consulta aos sitios eletrdnicos oficiais ou & documentagéo mencionada no art. 29
da Lei n® 8.6685, de 1893.

18.5.1 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagido de irregularidade do fornecedor
contratado, deveréo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da Instrucsio Nommativa n° 3, de 26
de abril de 2018.

186 O sefer compstente para proceder ac pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa os elementos necesséarios € essenciais do documento, tais como:

18.6.1 O prazo de validade;
186.2 A data da emissao;
18.6.3 Os dados do contrato e do érgao contratante:;
186.4 O periodo de prestagio dos servigos;
18.6.5 Q valor a pagar; e
18.66 Eventual destaque do valor de retenciies tributarias cabiveis.

18.7 Havendo errc na apresentacido da Nota Fiscal/Fatura, ou_circunsténcia gue impeca a

liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestade até que a Contratada providencie as medidas
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saneadoras. Nesta hipétese, o praze para pagamento iniclar-se-a apds a comprovagéo da regulanza;ﬁ;a_o FL.

da situagao, nao acarretando qualquer dnus para a Contratante; i‘?ﬂ

18.8 Nos termos do item 1, do Anexo VII-A da Instrugdo Normativa SEGES/MP n® 05, d
2017, sera efetuada a retengéo ou glosa no paganiento, proporcional & irregularidade verificada, sem
prejuizo das sangdes cabiveis, caso se constaie que a Contratada:

18.8.1 Néo produziu os resuliados acordados;

18.8.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou nfo as executou com a qualidade
minima exigida;

18.8.3 Deixou de utilizar os materiais e recurscs humanos exigidos para a execugdo do
servico, ou utilizou-0s com qualidade ou quantidade inferior & demandada. '

18.9 Sera considerada data do pagamentc o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento. '

18.10 Antes de cada pagamento & contratada, sera realizada consulta ao SICAF para verificar
a manutencdo das condigbes de hahilitagdo exigidas no edital.

18.11 Constatande-se, juntc ac SICAF, a situagdo de irregularidade da contratada, serd
providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no praza de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situagao
ou, NO mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderd ser prorrogado uma vez, por igual pericdo, a

critério da contratante.

18.12 Previamantae & emissao de nota de empenho e a cada pagamentc, a Administragdo
deverd realizar consuita ao SICAF para identificar possivel suspens@o temporéria de paricipacdo em
licitagdo, no ambito do 6rgéo ou entidade, proibicio de contratar com o Poder Piblico, bem como
ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrugéic Normativa SEGES/MP n® 3,
de 26 de abril de 2018. |

18.13 N&o havendo regularizacio ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos drgdos responséveis pela fiscalizagio da regularidade fiscal quanto & inadimpiéncia
da contratada, bem come quanto A existéncia de pagamento a ser efstuado, para que sejam acionados 0s
meios pertinentes e necessarios para garantir ¢ recebimento de seus créditos.

18.14 Persistindo a irregularidade, 2 contratante devera adotar as medidas necessarias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampia
defesa.

18.15 Havendo a efativa execugéc do objeto, os pagamentos ser&o realizados normalmente,
até que se decida pela resciséo do contrato, case a contratada néo regularize sua situagéo junto ac SICAF.

18.15.1  Sera rescindido o confrato em execugéo com a contratada inadimplente no SICAF,
salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse piiblico de alta relevancia,

devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.

18.16 Quandec do pagamento, serd efefuada a retencéo tributaria previsté na legislacéo
aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo Xl da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.




18.17 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servigos prestados, & empresa privada OESNGE
fig
tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com fundamento na LgF déL. 3‘2’3
. [~}
Diretrizes Orgamentarias vigente. L
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18.18 No casc de obras, caso nic seja apresentada a documentagio oomprobatériéﬂo

cumprimento das obrigagdes de que trata a IN SEGES/MP n° 8, de 2018, a contrafante comunicarg ¢ fato &
contratada e retera o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, aié que a
situagdo seja regularizada. '

18.18.1 Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havende guitagéo das obrigagdes por
parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera efetuar o pagamento das obrigacbes
diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execugZo dos servigos objeto do
contrato.

18.18.2 .0 contrato poderd ser rescindido por ato unilateral e escrito da coniratante ¢ a
aplicagdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamenio dos salérios ¢ demals verbas
trabalhistas, bem como pelo néo recolhimento das contribuigdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo
de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS), em rela;:éo' aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucio do contrato.

18.19 Os casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Confratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacéo financeira devida
pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela & calculada mediante a
aplicacgo da seguinte férmula:

EM =1 x N x VP, sendo:

EM = Encargos moraiorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do &fetive pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Indice de compensag&o financeira = 0,00016438, assim apurade:

I=(TX)i=  (6/100)

I = 0,00016438
TX = Percentual da taxa anual = 6%

1820 O pagamento antecipado, parcial ou total, somente se deve efetuar em carater
excepcional quando, comprovadamente, seja esta a Unica alternativa para obter ¢ bem ou assegurar'a
prestacic de servico desejado, ou ainda quando a antecipac@o propiciar sensivel economia de recurscs.
{Decisdo no TC 004.509/1984-6, Anexc Xlli, Ata n® 58/87; Acérdaoc n® 134/95-Plenario - Ata n®46/95; Decisdo
n® 444/93-Plenério — Ata n® 50/63).

18.21 "Somente em situacdes restritissimas pode ser justificado o pagamento antecipado, tal
como ccorre em contratos padronizados pelo mercado para todo e qualquer interessado, como no caso de
assinatura de velculos de comunicagéo. (Acérddo n® 152/1998 — Segunda Camara).”




19 REAJUSTE

19.1 Qs pregos séo fixos e ireajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para'%
apresentacio das propostes. '

1911 Dentro do prazo de vigéncia do contrato @ mediante solicitacdo da confratada, os
nrecos contratados poderao sofrer reajuste apds o interregno de um ano, aplicando-se o indice INCC
exclusivamente para as obrigacbes iniciadas e concluidas apds a ccorréncia da anualidade.

19.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interragno minimo de um ano seré contado a
partir dos efeitos financeiros do Gkimo reajuste. _

19.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o CONTRATANTE
pagara 3 CONTRATADA a importancia calculada peta Gitima variagéio conhecida, liquidando a diferenca
correspondente tio logo seja divulgada o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
meméria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

19.4 Nas sfericoes finais, o fndice utilizado para reajuste seré, obrigatoriamente, o definitivo.

19.5 Caso o indice estabelecido para reajustamenio venha & ser extinto ou de qualquer forma
ndo possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicio, o que vier a ser determinado pela legistacéo
entao em vigor, '

198 Na auséneia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice cficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

19.7 O reajuste seré realizado por apostilamento.

20 GARANTIA DA EXECUGAO

20.1 O adjudicataric prestard garantla de execugao do contrato, nos moldes do art. 56 da Let
n® 8.666, de 1993, com validade durante a execugio do contrato ¢ por 90 (noventa) dias apds o término da
vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contréto. '

20.2 No prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do
confratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar comprovante de prestagdo
de garantia, podendo optar por caugio em dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianga
bancaria. '

20.2.1 A incbservancia do prazo fixado para apresentaglio da garantia acarretara a

aplicagao de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do conirato por dia de atrasc, atto
maximeo de 2% (dois por canto). |




’ < nEsd NG:
2022 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administragdo a pmmq@ _
rescis@io do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispéf@'l 0S )
incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993, ' \

20.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera abranger

perfodo de 90 dias apés o término da vigéncia contratual, conforme item 3.1 do Anexo VH-F da IN SEGES/M
n® 5/2017.
204 A garantia assegurara qualquer que seja a modalidade escolhida, ¢ pagamento de:

20.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do confrato ¢ do ndo adimpiemento
das demais obrigacdes nele previstas;
20.4.2 Prejuizos diretos causades 2 Administragao decorrentes de culpa ou dolo durante a

execucio do contrato;

20.4.3 Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administrago 3 contratada; e

20.4.4 Obrigacbes frabalhistas e previdencidrias de qualguer natureza e para com o FGTS,

néao adimplidas pela contratada, qua'ndo couber. |

20.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos
indicados no item anterior, observada & legislagéo que rege a matéria.

206 A garantia em dinheiro devera ser efefuada em favor da Contratante, em conta

especifica na Caixa Econdmica Federal, com correg@o monetaria.

20,7 Caso a opgao seja por utitizar titulos da divida piiblica, estes devem ter sido emitidos sob
a forma escritural, madiante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizade pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definide pelo Ministério da
Fazenda.

20.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera constar expressa
rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 de Cédigo Civil.

20.9  No caso de alteracao do valor do contrato, ou prorrogacio de sua vigéncia, a garantia
devera ser ajustada & nova situagdo ou renovada, seguindo os mesmos pardmetros utilizados quando da
contratagcio. '

20.10 Se o valor da garantia for utilizade total ou parcialmente em pagamento de gqualquer
cbrigagao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicéio no prazo maximo de 10 (dez) dias Ueis,
contados da data em gue for notificada.

20.11 A Contratante executaré a garantia na forma prevista na legislacéo que rege a materia.

2012 Seré considerada extinta a garantia; |

20.12.1 Com a devolugdio da apdlice, carta fianga ou autorizago para o levantamento de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragéo da Contratante,
mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as ctéusulas do contrato;

20422 No prazo de 90 (noventa) dias apods ¢ término da vigéncia do contrato, caso a
Administragdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros, quando o prazo sera ampliado, nos termes da
comunicagiio, conforme estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VIIF da IN SEGES/MP n.

- 05/2017.

2013 O garantidor nao & parte para figurar em processo administrativo instaurado pela

contratante com o objetivo de apurar prejuizos s/ou aplicar sances & contratada.

20.14 A confratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma

prevista no neste Edital € no Contrate.




21 SANSOES ADMINISTRATIVOS ' REENGS

21.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® §.666, de 1993, a CONTRAT. 1_.3 1/(

que: _ :
2111 Inexecucho total ou parciaimente qualquer das obrigagbes assumidas

decorréncia da coniratagdo;

21.1.2 Ensejar o retardamento da execucio do objeto;

21.4.3  Falhar ou fraudar na execugio do contrate;

21.1.4 Comperar-se de modo inidéneo; ou

21.1.5 Cometer frauda fiscal.

21.2 Pela inexecugéo total ou parcial do objeto deste contrate, a Administragéo pode aplicar a
CONTRATADA as seguintes sangdes:

21.21 Adveriéncia por escrito, quando do ndo cumprimento de gquaisquer das obrigagdes
contratuais consideradas faltas leves, assim entendido aquelas gue nao acarretam prejuizos significativos
para o servico contratado;

2122 Mutta de: _

21.2.21 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cénto) per dia
sobre o valor adjudicado em caso de afraso na execucio dos servigos, limitada a incidéncia a 15 (quinze)
dias. Apds o décimo quinto dia ¢ a critério da Administragéio, no caso de execucdio com atraso, poderd
otorrer a nao-aceitagdo do objeto, de forma a configurar, nessa hipétese, inexecucao fotal da cbrigagao
assumida, sem prejuizo da rescisfo unilateral da avenca;

21222 0,1% {(um décimo por cento) até 10% (dez por cento) scbre o valor
adjudicado, em caso de étraso na execugido do objeto, por pericdo superior ao previsto no subitem acima,
ou de inexecucao parcial da obriga¢éo assumida;

21223 0,1% {um décimo por cento) até 15% (guinze por cento) sobre o valor
adjudicado, em caso de inaxecugao total da ohbriga¢o assumida;

212.24 0.2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato, conforme
detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo;

21225 0,07% (sete centésimos par cento) do valor do contrate por dia de atraso
na apresentacéo da garantia (seja para refor¢o ou por ocasido de prorrogagéoj, observado o maximo de
2% {dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a Administragio
CONTRATANTE a promover a rescis&o do contrato;

212286 As penzlidades de multa decorrentes de fatos diversos serdo

consideradas independentes entre si. . -
21.2.3 Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o érgdo, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administragéo Publica opera ¢ atua concretamente, pelo prazo de aié dois anos;




a——

2124 Declaragédo de inidoneidade para licitar ol contratar com a2 Administragéo Pub@/j_\
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabljtgag
perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que a Coné{ adas
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados,; \ﬁ“ j '

21.3 As sancoss previstas nos subitens 19.2.1, 16.2.3 ¢ 19.2.4 poderdc ser aplicadas a7
CONTRATADA juntamente com as de muita, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

214 Para efeito de aplicagéio de multas, as infragSes s@o atribuidos 'graus, de acordo com as
tabelas 1 e 2: ' '

Tabela 1

GRAU | CORRESPONDENCIA

1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre ¢ valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia scbre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabeia 2

INFRAGAO
ITEM ' DESCRIGAO GRAU

Parmitir situaggo que crie a possibilidade de causar dano fisico, lesao corp

ou conseqliéncias letais, por ccorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forga maior ou caso fortuite
servicos contratuais por dia e por unidade de atendimento;

Manter funcionario sem qualificacéo para executar os servicos contrata(
por empragado e por dia; '

Recusar-se a executar senvigo determinado Spela fiscalizag&o, por servig
por dia;

Retirar funcionarios ou encarregados do servico durante o expediente, sq
anuéncia prévia do CONTRATANTE, por empregado e por dia;

Para os itens a seguir, deixar de: |

6 Registrar. @ controlar, diariamente, a assiduidade e a pontualidade de 01




pessoal, por funcionario e por dia;

2
[4

-,
¥,

' S
7 Cumprir determinagdo formal ou instrugéo complementar do orgéo fiscalizy - V|
por ocorréncia; \{E

Substituir empregado que se conduza de modo inconveniente cu h&o atendy
necessidades do servigo, por funcionério e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos ndo previstos nesta tal
9 de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pelo drgéo fiscalizador, 03

item e por ocorréncia;

10 Indicar @ manter durante a execucic do contrato os prepostos previsiog o1
edital/conirato; : '

" Providenciar treinamento para seus funcionarios conforme previsto na relg 01

de obrigacies da CONTRATADA

215 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-d4 em processo
administrativo que assegurarda o contraditério e a ampla defesa & CONTRATADA, observando-se ¢
procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1893, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999,

_ 21.6 A autoridade competente, na aplicagdo das sangbes, levara em consideragdo a
gravidade da conduta do infrator, o cardter educativo da pena, bem como o dano causado a
Administracéo, chservado o principic da proporcionalidade.

21.6.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos dos

valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Uni&o, ou deduzidos da garantia, ou ainda, guando for o
caso, serfo inscritos na Divida Ativa da Uniao e cobrados judicialmenie.

21.7 Casc o valor da multa ndo seja suficiente para ccbrir os prejuizos causados pela conduta
do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conferme artigo 419
do Cadigo Civil. |

21.8 Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo méximo de 10

{dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicagdo enviada pela autoridade competente.




21.9 As penalidades serio obrigatoriamente regiStradas no SICAF.

F ENGE
v Py

24.10 Tambkeém ficam sujeitas &s penalidades do ari. 87, Il @ IV da Lei n® 8.666, de 1935' ﬁgz ji

empresas ou profissionais que:
21.10.1  Tenham saofrido condena(;ao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude f

no recelhimento de quaisquer tributos; J

21.10.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitag&o;
21.10.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragéo em virtude
de atos ilicitos praticades. _

21.11  Se, duranie o processo de aplicagdo de penalidade, se houver indicios de pratica de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo &
administracao plblica nacional ou estrangeira, copias do processo adminisirativo necessarias a apuragéo
da responsabilidade da empresa deverfo ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciéncia e decisio sobre a eventual instauragéo de investigagdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizagéo - PAR.

21.12 A apuragéo e o julgamento das demais infracdes administrativas nao consideradas como
ato lesivo & Administra.géo Pliblica nacional ou estrangeira nos fermos da Lei n® 12.845, de 1° de agosto de
2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa, _ '

21.13 O processamento do PAR naoc interfere no seguimento regular dos processes
administrativos especificos para apuragéc da ocorréncia de danos e prejuizos & Administragio Publicas
Federais resuliantes de ato lesivo cometido por pessca juridica, com ou sem a parficipacdo de agente
pliblico.

22 CRITERIOS DE SELEGAQ DO FORNECEDOR.

221 As exigéncias de habilitagdo juridica e de regularidade fiscal ¢ trabalhista séo as usuais
para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

222 Qs critérios de qualificacio econdmica a serem atendidos pelo fornecador estde previstos
no edital.

2221 Registro ou inscricdo da empresa licitante no CREA {Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia) efou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) em plena validade.

2222 . Quanto & capacitagio técnico-oparacional: apresentacdo de um ou mais atestados de
capacidade técnica, fomecido por pessoa juridica de direito piblico ou privado devidamente identificada, em
. nome do licitante, relativo & execugiio de obra ou servigo de engenharia, compativel em caracteristicas,
quantidades e prazos com o objeto da presente licitagho, envolvendo as parcelas de maior relevéncié e
valor significativo do objeto da licitagdo.

2223 (Os atestados exigidos no subitermn anterior, para serem aceitos, deverfio atender o item

5 desse Edital.




o

2224 Serd admitida, para fins de comprovacéo de quantitativo minime do servigo

i
apresentagao de diferentes atestados de servigos executados de forma concomitante. i

de Acervo Técnico — CAT, expedida peic CREA, CAU ou CRT da regido pertinente, nos termos da
legislacsio aplicvel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) efou membros da équipe técnica que
participarao da obra, que demonstre a Anotacio de Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de
Responsabilidade Técnica — RRT ou o Terma de Responsabilidade Técnica - TRT, relativo a execugédo dos
servigos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor significativo da contratagéo, a saber.

22.2.6 Os responséveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima elencados deverzo
pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data prevista para entrega da proposta,
entendendo-se como fal, para fins deste certame, o sécio gue comprove seu vinculo por intermédio de
contrato social/estatuto social; o administrador ou o diretor; 0 empregade devidamente registrado em
Carteira de Trabalho e Previdéncia Social, e o prestador de servigos com oont_rato escrito firmado com ©
licitante ou com declaracdo de compromisso de vinculagdo contratual futuro, caso o licitante se sagre
vencedor desta licitagso.

2227 No decarrer da exacuo;éb do objeto, os profissionais de que trata este subitem poderdc
ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de 1993, por profissionais de experiéncia
equivalente ou superior, desde gue a substituicho seja aprovada pela Administragéo. |

2228 As licitantes, quando solicitadas, deveréic disponibilizar todas as informagGes
necessarias & comprovacio da legitimidade dos atestados solicitados, apresentando, dentre outrcs
documentos, copia do contrato que deu suporte & contratagéo e das correspondentes Ceﬁidﬁes de Acervo
Técnico (CAT!CRT); endereco atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de
engenharia ou de técnica industrial. . _

2229 As empresas, cadastradas ou. ndo no SICAF, deverao apresentar atestado de vistoria
assinado pelo servidor responsavel.

222.9.1 O atestado de vistoria podera ser substituido por declaracgo emitida pelo
jicitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condigbes locais para execugao do objeto; ou

gue tem plenc conhecimento das condigoes e peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo

total responsabilidade por este fato e que n3o utilizara deste para guaisquer questionamentos futuros que

ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

22210 Os critérios de aceitabilidade de pregos seréo:




222101 O critéric de aceitabilidade de pregos serd o valor global previg
4

planilha orgamentaria anexo ao edital; ‘ ;

sessenta e irds reais e quarenta e dois centavos).

22.210.3 Valores unitarios: conforme planilha de composicdo de precos anexa ao
edital.

222104 Caso o Regime de Execugho seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desc.lassiﬁcada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que gqualquer um
dos seus custos unitarios supera o comrespondente custe unitério de referéncia fixado pela Administragéo, salvo
se o prego de cada uma das etapas previstas no cronograma fisico-financeiro néo superar os valores de
referéncia discriminados nos projetos anexos a este edital.

| 223 O critério de julgamento da proposta € o menor preco global.

224  Asregras de desempate entre propostas sdo as discriminadas no edital.

23 ESTIMATIVA DE PRECOS E PREGOS REFERENCIAIS.
23.1 A estimativa de prego e os precos referenciais s30 os previstos no ANEXQO il do projeto

basico, desse edital.

24 DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

24 1 Os recursos orgamentarios & aquele previsto nos estudos preliminares.
Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes Aﬁexos:
ANEXOQ | — Memoriat Descritivo,

ANEXQ Il - Termo de Justificativas Técnicas Relevantes;
ANEXQ Il - Plani.lha de Or¢amento com Base no SINAP!;
ANEXO ||i.1 — Composigdes de Custo Unitario com Base no SINAPI;
ANEXO 1i1.2 — Encargos Sociais Sobre a Méo de Obra;
ANEXO HL3 — Curva ABC de Servicos;
ANEXQO Iii.4 ~ Curva ABC de Insumos;

ANEXQ IIi.5 — Declaracéo do Aufor da Planilha Qrcamentaria;




T

ANEXO III.6 — Memédria de Calculo;
ANEXO IV — Especificacdo Técnica;
ANEXﬁ V — Detalhamento da Bonificagdc e Despesas Indiretas (BDIj;
ANEXO V1] - Cronograma Fisico—Finan‘ceim;
ANEXO VH — Anotacio de ﬁesponsabilidade Técnica (ART) de Prejeto e Orgamento,
ANEXO VIll - Plantas Técnicas;
ANEXO X — Modelg d.e Declaragio de :\ﬁsita e Vistoria Técnica; |
ANEXO X — Mo;ﬂelo de Declaracic de Dispensa de Visita e Vistoria Técnica;

ANEXQ Xl — Declaragdc de Doagée dos Direitos Autorais;

Manaus -AM, 25 de outubro de 2021.

Realizado por: I

P Z ,

RODRIGO’PENA SILVA — 1° TEN OTT
CREA 250467985-8
Adjunto da Sec¢éo de Obras Miiitares / COE

FABIO BARROS DFE SOUZA — Maj
Chefe da Ssegic de Obras Militares / COE

Canferido por:

Por atender 4s exigéncias legais e a0 interesse piblico,

APROVACAO DA AUTORIDADE COMPETENTE

1. Considerando o disposto no art. 7°, §2°, 1, da Lei 8.666/93, Aprovo o Projeto Basice Nr
11/2021 que t3m por escopo a2 ADEQUACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITARIO DO 12° CENTRO DE GESTAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS
DO EXERCITO (12° CGCFEX), reconhego a necessidade dos servicos propostos, &
medida que a partir da concretizagio de tais objetivos, o Centro de Operagles de
Engenharia — COE - tex4 condigdes de coordenar a execucio da empreitada em tela, bem




' . . . . T 67
como a Segfo de AquisigSes, LicitagSes e Contratos — SALC - podera conduzir 0 processo d:\c,‘j ﬂff:
licitatorio para a respectiva contratagfio de empresa especializada. £ 5 FL.B )

2. Neste sentido reitero plena concordancia com os elementos téenicos ¢ fundamentais - i& ay ,‘
inerentes a este instrumento, sobretudo, quanto aos elementos contidos nos orgamentos % p‘a &e-

)

Jl)

&
. ] . =
estimativos, Cronograma fisico-financeiro e demais anexos. \

3. Por conseguinte, sejam adotadas as medidas para efetivagio da empreitada, na modalidade
Convite.

Manaus - AM, 26 de oumbx_'o de 2021

;

GIULIAI?O ANTOS CAVADAS DE SOUZA - Coronel
: /f Ordenador de Despesas / Cmdo 2° Gpt E

]
¥

v
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ERMO DE JUSTIFICATIVAS TECNICAS RELEVANTES PB N° 112021 COE/2° GPTE

ANV A, J o A Y e e ) e e e —————————==

NUP N° 64282.013099/2021-14

OBJETO:

ADEQ:UACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SA?]ITARIO DO 12° CENTRO DE
GESTAO DE CONTABILIDADE E FINANCAS DO EXERCITO (12° CGCFEX).

OBSERVACAQ: Os tépicos 1 a 17 do presente Termo devem ser emalisados, preenchidos e
assinados por profissional habilitade, de acordo com as competéncias atribuidas pela Lei n°
5.194, de 1966 ¢ as Resolugbes do Conselho Federal de Engenharia ¢ Agricultura — CONFEA,
Lei n. 12.378, de 2010 ¢ as Resolugdes do Conselho de Arquitetura © Urbanismo — CAU, ou
pela Lei 02 13.639, de 2018, e as Resolugdes do Conselho Federal dos Técnicos Industriais —
CFT.

1.

ENQUADRAMENTO DO OBJETO

1.1. Classifica¢fio como gbra ou servico de engenharia

O art. 6°, incisos I & 1 da Lei n° 8.666, de 1993, estabelece as definicbes de obras € servigos
& 0 Manual de Obras e Servigos de Engenharia - Advocacia-Geral da Unido, assim explicita:

“0) Parecer n. 075/2010/DECOR/CGU/AGU segue o mesmo raciocinio ¢ propde a
seguinte solugiio (tem 8§3.4):

a) Em se tratando de alteracdo significativa, autdnoma e independents, estar-se-a
adiante de obra de engenharia, vedada a adogéo do pregéo;

b) Em se tratando de alteragio néo significativa, autnoma e independente, estar-se-i
adiante de servigo de engenharia, cabivel a adogéo do preg#o;

Nesse ponto, ha semelhanga com o conceito formulado pelo Instituto Brasileiro de
Auditoria de Obras Pliblicas — IBRAOP, para o qual reforma consiste em alterar as
caracteristicas de paries de uma obra ou de seu todo, desde que mantendo as
caracteristicas de volume ou 4rea sem acréscimos e a fungéio de sua utilizago atual
(Orientacdio Técnica IBR n. 02/2009).

Consequentemente, servigo de engenharia ¢ a atividade destinada a garantir a fruigdo de
uiilidade ja existente ou a proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em
coisa/bem material j4 existente. N&io se cria coisa nova. Pelo contrario, 0 servigo
consiste no conserto, na conservagdo, operagio, Teparagao, adaptacéio ou manutencéo de
um bem material especifico j4 construido ou fabricado. Ou, ainda, na instalagiio ou
montagem de objeto em algo j4 existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou aumentar-se
a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e acabado.

A disting#io & relevante para a escolha da modalidade licitatdria cabivel, vez que apenas
0s servigos comuns de engenharia podem e devem sef obrigaioriamente licitados por
meio de pregiio, de modo que o drgdo téenico deverd analisar cuidadosamente as
caracteristicas da atividade a ser contratada a fim de corretamente caracierizd-la como
obra ou servigo de engenharia & fundamentar convincentemente a decisio adotada”.
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Assim, compete ao setor técnico definir a natureza do objeto, sendo certo que as @, '
Lkt

modalidades licitatérias previstas na Lei n® 8.666/93 deverfic ser uiilizadas sempre que 0 \3g A é\"f
mesmo for passivel de enquadramento como obra ou servico nfo comum de engenharia.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagdo é ( x ) OBRA ou () SERVICO DE
ENGENHARIA, de acordo com as direirizes acima e as seguintes consideragfes:

A confratacio de empresa especializada na Obra de adequacio do sistema de esgotamento
sanitério do 12° CGCFEX (isto inchui a adequagdo da rede coletora de esgoto e instalagio da
estagho de tratamento de esgoto - ETE) se faz necesséria em razio da determinacfio do
cumprimenio & resolugio da CONAMA, n° 430, de 13 de maio de 2011, que dispde sobre as
condigBes e padides de langamento de efluentes em corpos de 4gua receptores e alein. 3.219,
de 28 de dezembro de 2007, que dispde sobre o licenciamento ambiental no Estado do
Amazonas - IPAAM. Todo esse afluente estd sende despejado na natureza fora dos padrdes
gstabelecidos pela CONAMA, com isso a OM fica sujeita a infragdes e multas, por parte do
argdo de fiscalizagdo ambiental.

OBSERVACAQ: Se o objeto for classificado como OBRA, ¢ vedado adotar a modalidade
pregéio (art. 4°, 1, do Decreto n° 10.024, de 2019, ¢ art. 5° do Decreto n® 3,555, de 2000).

A licitagdo para OBRA atrai uma das modalidades licitatorias da Lei n° 8.666, de 1993: convite,
tomada de pregos ou concorrénciz.

1.2. Caso seja servico de engenharia: classificacio como servico comum on especial

Segundo Margal Justen Filho, “bem ou servigo comum ¢ aquele que se apresenta sob
identidade e caracteristicas padronizadas e que se enconira disponivel, a qualquer tempo,
num mercado préprio” (Pregdo — Comentarios a Legislagio do Pregdo Comum ¢ Eletrfnico.
Editora Dialética, Sdo Paulo, 2005, pag. 30).

No entendimento do TCU, “a complexidade do objeto pretendido ndo € o fator decisivo para
inseri-lo, ou nfio, no conceito de bem comum, mas, sim, o dominio do mercado sobre o
objeto licitado. Assim, case o objeto apresente caracteristicas padronizadas (de desempenho
e de qualidade) e o mercado domine as técnicas de sua realizagho, esse deverd ser
classificado como bem ou servigo comum e ser utilizada de forma cogente a modalidade do
pregdo eletronico” (Acérddo n° 2.806/2014 — 1* Cémara).

Portanto, o foco da definicdo de servigo comum séo as “caracteristicas padroniz:adas”.

Tanto que o Decreto n° 10.024/2019, ao definir o que seriam servigos egpeciais (néo
comins) de enpenharia, traz o conceito de “aita heterogeneidade”, aliado 3 alta
complexidade técnica:
I - bens ¢ servigos comuns - bens cujos padrdes de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificacGes reconhecidas e usnais
do mercado;

III - bens ¢ servigos especiais - bens que, por sua alta heterogeneidade ou complexidade
técnica, ndo podem ser considerados bens ¢ servigos comuns, nos termos do inciso IT;

No &mbito da AGU, o PARECER n°® 51/2019/DECOR/CGU/AGU trouxe a seguinte

orientagéo: /J
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EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. RESOLUCAO N° 1.116/2019 DO G

CONFEA. OBRAS E SERVICOS NO AMBITO DA ENGENHARIA E DA
AGRONOMIA. SERVIGOS TECNICOS ESPECIALIZADOS. ANALISE JURIDICA.

1 — E possivel a licitagio de servigos de engenharia através da modalidade pregfo,
quando tais servigos sdo caracterizéveis como servigos comuns, nos termos da Lei n°
10.520/2002.

[ - A Resolucdo n° 1.116, de 26/04/2019, do Conselho Federal de Engenharia e
Agronomia — CONFEA nfio deve nem pode produzir efeitos restritivos em relacio a
compreensido do agente piblico competente acerca do enquadramento de um
determinado servigo de engenharia como servico comum.

III - Diante do dilema decisério acerca da caracterizagdo de um determinado servigo de
engenhatia como comum, o agente piblico federal deve agir de forma técnica, lastreado
nos elementos apresentados pela Lei n° 10.520/2002 e na pertinente regulamentagdo dos
competentes 6rgdos do Poder Executivo Federal.

Portanto, prevalece o enquadramento técnico e individual do objeto como servigos comuns
de engenharia - para os quais é acertada (e obrigatéria) a adogo da modalidade licitatéria
pregéo.

JUSTIFICATIVA: O objeto da presente licitagio 6 ( ) SERVICO COMUM DE
ENGENHARIA ou () SERVICO ESPECIAL DE ENGENHARIA, de acordo ¢com as
diretrizes acima e as seguintes consideragdes:

ORSERVACAQ: Se o objeto for classificado como SERVICO COMUM DE ENGENHARIA,
é obrigat6rio adotar a modalidade pregio eletrbnico (art. 1° § 1° do Decreto n® 10.024, de
2019).

2. ELABORACAO DE_PROJETO E_ DOCUMENTOS TECNICOS POR
PROFISSIONAL HABILITADO DE ENGENHARIA

O o A e e e L e

Para a licitacfio relacionada a obras e servigos de engenharia, e em conformidade com a
determinag@o do art. 7°, § 2°, I, da Lei n® 8.666/93, ¢ obrigatéria a elaboragdic ¢ aprovacdo
prévia de Projeto Bésico, como também deixa clara a Stmula TCU n° 261/2010:

“Bm licitagBes de obras e servicos de engenharia, & necesséria a elaboragdo de projeto
bésico adequado e atualizado, assim considerado aquele aprovado com todos oS
clementos descritos no art. 6°, inciso IX, da Lei n.° 8.666, de 21 de junho de 1993,
constituindo prética ilegal a revisdo de projeto bésico ou a elaboragiio de projeto
executivo que transfigure o objeto originalmente contratado em outro de natureza o

propésito diversos.”
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O projeto ¢ demais documentos técnicos (tais como plantas, caderno de especificagbes, \%

memoriais descritivos etc.) devem ser elaborados por profissional competente de engenharia,
conforme as modalidades pertinentes ao objeto (civil, mecénico, agrénomo, naval, minas,
quimico, eletricista, eletrdnico ou de comunicacio, florestal, gedlogo etc.), de arquitetura ou de
téenico industrial, com a correspondente Anotaglio, Registro ou Termo de Responsabilidade
Técnica — ART/RRT/TRT, come deixa claro a Stumula TCU n® 260/2010.

A elaboragio do Projeto Bésico cabera:

(a) & prépria Administragio, por meio de responsdvel téenico pertencemte a seus
quadros, inscrito no 61g#o de fiscalizagio da atividade (CREA/CAU-BR/CFT), que
deversio providenciar a Anotagfio, Registro ou Termo de Respounsabilidade Técmica —
ART/RRT/TRT referente aos projetos;

(b) a profissional (pessoa fisica ou juridica) especializado, habilitado pelo CREA/CAU-
BR/CFT, contratado pela Administragio mediante licitagio ou diretamente, cujos
trabalhos serfio baseados em anteprojeto desenvolvido pela Administragao.

Na licitacdo na modalidade preg#o, € o Termo de Referéncia que faz as vezes do Projeto Basico.
Porém, independentemente da nomenclatura adotada, o conteiido deve ser equivalente,
justamente para permitir o adequado nivel de detalhamento € caracterizagfo do objeto licitado,
sem prejuizo de ser elaborado outro ou outros documentos técnicos.

JUSTIFICATIVA: No presente feito, o Projeto Basico ou Termo de Referéneia { X ) FOI
elaborado por profissional habilitado de engenharia, arquitetura ou técnico industrial, com a
emissio da ART/RRT ou TRT juntada no documento n° { ANEXO VII1 DO PROJETO BASICO).

3. REGIME DE EXECUCAQ DA OBRA OU SERVICO
Os regimes de execugo sio elencados no art. 6°, inciso VIII, da Lei n° 8.666, de 1993:

a) empreitada por prego global - quando se conirata a execugdo da obra ou do servigo
por prego certo ¢ total;

b) empreitada por prego unitaric - guando se contrata a execugio da obra ou do servigo
por preco certo de unidades determinadas;

d) tarefa - quando se ajusta méo-de-obra para pequenos trabalhos por prego certo, com
ou sem fornecimento de materiais;

¢) empreitada integral - quando se conirata um empreendimento em sua intepratidade,
compreendendo todas as etapas das obras, servigos e instalac&es necessdrias, sob inteira
responsabilidade da contratada até a sua entrega ao contratante em condigdes de entrada
em operagio, atendidos os requisitos técnicos € legais para sua utilizagio em condigBes
de seguranga estrutural e operacional & com as caracteristicas adequadas as finalidades
para que foi contratada;

Nas obras ¢ servigos de engenharia, os regimes mais utilizados so as empreitadas por preco
global ou por prego unitério.

A empreitada por prego global é aquela em que se contraia a execugdo da obra ou servigo por
prego certo e total. Em tese, cada parte assume 0 risco de eventuais distorgdes nos quantitativos




a serem executados, que podem ser superiores on inferiores dqueles originalmente previstos na
planilha orgamentéria da contratagéo. Se, ao final da obra, a contratada tiver fornecido ou
exscutado quantitativos superiores aos estimados, arcard com o prejuizo financeiro (nfo poderd
cobrar a Administragdio pelos custos adicionais, até certo limite). Na situaglio oposta, a logica é
a mesma: 2 Administragdo ndo poders realizar descontos proporcionais aos quantitativos néo
fornecidos ou executados, se ao final forem inferiores aos estimados (até certo limite).

K por isso que a adogdo de tal regime pressupde um projeto bésico de boa qualidade, que estime
com adequado nivel de precisdo as especificagdes e quantitativos da obra ou servigo, fornecendo
aos licitantes todos os elementos ¢ informacBes necessdrios para o total & completo
conhecimento do objeto e a elaboragfio de proposta fidedigna (art. 47 da Lei n® 8.666/93),
justamente para evitar distorges relevanies no decorrer da execugfio contratual, em prejuizo
seja da Administragdo, seja da coniratada.

J4 a empreitada por prego unitdrio § aquela em que o preco ¢ fixado por unidade determinada.
Os pagamentos correspondem & medigéo dos sexvigos efetivamente executados, de modo que os
contratantes ndo assumem tiscos em relagdo s diferengas de estimativas de quantitativos. Tal
regime é mais apropriado para os ¢asos em que nfo se conhecem de amtemdc, com adequado
nivel de precisfo, os quantitativos totais da obra: 2 execugéo das “idades” se dard de acordo
com a necessidade observada, com a realizagfo de medicBes periddicas a fim de quantificar os
servigos efetivamente executados ¢ a correspondente remuneragdo devida.,

Nio se exige o mesmo nivel de precisdo da empreitada por preco global, em razdo da
imprecisdo inerente d propria natureza do objeto contratado que estd sujeito a variagles,
gspecialmente nos quantitativos, por fatores supervenientes ou que ndc sdo totalmente
conhecidos na fase de planejamento. SHo exemplos: execugdo de fundagBes; servigos de
terraplanagem; desmontes de rochas; implantacgo, pavimentagdo ou restanracdo de rodovias;
construgiio de canais, barragens, adutoras, perimetros de irrigagéo, obras de saneamento,
infragstritura urbana; obras portuérias, dragagem e derrocamento; reforma de edificagbes; ¢
construgéio de pogo artesiano. Assim, pode-se afirmar que a conveniéncia de se adotar o regime
de empreitada por prego global diminui & medida que s¢ eleva o nivel de incerteza sobre o
objeto a ser contratado (TCU, Acérdéo n° 1.977/2013 - Plenério).

Considerando que a escolha entre os regimes de empreitada terd impacto significativo no curso
do contrato, no que diz respeito aos critérios de aceitabilidade dos pregos unitério e global, &s
medictes ¢ ao regime de pagamento, s modificagBes contratuais qualitativas/quantitativas,
incluindo a margem de tolerncia para as alegadas falhas estruturais ¢ de dimensionamento do
projeto basico, dentre outros aspectos, é dever do gestor escolher o regime que melhor atende ao
interesse piiblico diante das possiveis eventualidades que venham a incidir no contrato, de modo
que se pode afirmar que a discricionariedade na adogio de um ou outro regime €
consideravelmente mitigada, porquanto a autoridade estard vinculada &s opgdes decorrentes dos
estudos e levamtamentos preliminares que definirfo os modos possiveis de contratagio do
empreendimento, tendo em vista, principalmente, os parAmetros da eficiéncia e economicidade.

Prossegue 0 TCU no mesmo Acdrddo n° 1.977/2013 - Plendrio:

&) a escolha do regime de execucdo contratual pelo gestor deve estar fondamentada nos
autos do processo licitatorio, em prestigio ao definido ne art. 50 da Lei n° 9.784/1999;

b) a empreitada por prego global, em regra, em razéo de a liquidagéo de despesas ndo
envolver, necessariamente, a medi¢io unitdria dos quantitativos de cada servigo na
planilha orgamentéria, nos termos do art. 67, inciso VTII, alinea “a”, da Lei n°
8.666/1993, deve ser adotada quando for possivel definir previamente no projeto, com
boa margem de precisdo, as quantidades dos servigos a serem posteriormente
executados na fase contratual; enquanto que a empreitada por prego umitario deve ser
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preferida nos casos em que os objetos, por sua natureza, possuam uma imprecisdo
inerente de quantitativos em seus itens orgamentarios, como séo os casos de reformas de
edificacdo, obras com grandes movimentagdes de terra e interferéncias, obras de
manutengio rodoviaria, denire outras,

¢) nas situagBes em que, mesmo diante de objeto com imprecisdo intrinseca de
quantitativos, tal qual asseverado na letra “b” supra, se preferir a utilizagfio da
empreitada por prego global, deve ser justificada, no bojo do processo licitatério, a
vantagem dessa transferéncia maior de riscos para o particular - &, consequentemente,
maiores pregos ofertados - em termos técnicos, econdmicos ou outro objetivamente
motivado, bem assim como os impactos decorrentes desses riscos na composicéo do
orcamento da obra, em especial a taxa de BDI (Bonificagio & Despesas Indiretas);
(Acorddo n° 1977/2013 — Plenério).

JUSTIFICATIVA: O regime de execugdo para a presente contratag@o ¢ a ( ) EMPREITADA
POR PRECO GLOBAL ou ( x ) EMPREITADA POR FPRECO UNITARIO ou () TAREFA
ou { ) EMPREITADA INTEGRAL, de acordo com as diretrizes acima e as seguintes
consideracdes:

A escolha do regime de execugdo por gmpreitada per preco unitirio justifica-se & medida
que se trata de contrato que pode ser dividido em upidades auténomas independentes que
compdem o objeto integral pretendido pela Administracdo, conforme dispée ¢ item 1.3.3 do
Mamual de Obras e Servigos de Engenharia da Consultoria Geral da Uni#io. Na situagdo em vega
foi feita a adog8o da empreitada por prege unitario, evitando transferéncia maior de riscos para o
particular e, consequentemente, maiores pregos ofertados.

3.1. Caso adotado o regime de empreitada por preco global ou integral: definicdo das
“subestimativas” e “superestimativas” relevantes

A definigio das chamadas "subestimativas e superestimativas relevantes" decorre de orientagio
do TCU para os contratos por empreitada por prego global ou integral (Acordio n® 1.977/2013 -
Plenério), a fim de garantir seguranga juridica em caso de eventual necessidade de aditivos para
correcio de projeto.

Segundo avalia o TCU, ambas as partes - Adminisirax;ﬁo ¢ coniratada - s8p obrigadas a arcar
com as imprecistes do projeto na empreitada por prego global - porém, apenas até o limite do
enriquecimento sem causa de uma parte em detrimento da outra.

Assim, "pequenos erros quantitaiivos” devem ser tolerados e nfio devem acarreiar a celebragiio
de termos aditivos em empreitadas globais, "por se tratarem de erros acidentais, incapazes de
interferir na formagdo de vontades e, principalmente, na formagéo de proposta a ser ofertada, a
ser tida como a mais vantajosa.”

Porém, o cendrio se altera caso ocorram "erros substanciais” - dai a nzcessidade de estabelecer
um critéric objetivo para diferencid-los.

O setor técnico deve elaborar tma mattiz de riscos para analisar os riscos de projeto e definir a
margem de tolerdncia de erro quantitativo a ser acatada pelas partes, tanto a menor
("subestimativas” em desfavor da coniratada) quanto a maior ("supetestimativas" em desfavor
da Administracio).

Tal margem de tolerdncia sera fixada sob a forma de um percentual incidente sobre as
quantidades do servigo. '




Nesse ponto convém notar que a inclusdo dos riscos do empreendimento é parte obrigatéria da
remuneragéio da empresa coniratada, nos termos do art. 9° do Decreto n. 7.983, de 2013, que traz
a composiciio do BDI:
Art. 9° O prego global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ac BDI, que devera evidenciar em sua composigéo,
no minimo:

1 - taxa de rateio da administragfo central;

Il - percentuais de iributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

11T - taxa de tisco, seguro e garantia do empreendimento; e
IV - taxa de lucro.

Ora, a Taxa de Risco compreende os “riscos de construgdo”, os “riscos normais de projetos de
engenharia”, bem como os “riscos de erros de projetos e engenharia”, conforme se extrai do
Acérdio TCU n. 2622/2013-Plenério. Portanto, ndo & compreensivel que a Administracdo
vertha a remunerar esses 1iScos € a0 mesmo tempo assuma o onus de quaisquer quantitativos
subestimados por meio da celebragdo de aditivos, tal como seria no regime de empreitada por
prego unitério. Dai a taxa de risco fixada pela Administraciio por ocasifio da elaboragdo do BDI
é um importante fator a ser levado em consideragdo mo cdlculo das superestimavas ¢
subestimavas relevantes.

Além disso, A Orientago Técnica n. 04/2011 do Instituto Brasileiro de Engenharia de Custos,
seguindo padrdes internacionais (ICEC - International Cost Engineering Council), indica uma
margem de erro de um orgamento de referéncia de aproximadamente 5% (cinco por cento) para
um Projeto Basico quando caracterizada uma situagéo de utilizagdo de empreitada por prego
global, ou seja: quando todas as informacBes necessdrias para a confecgiio de uma planilha
orcamentaria detalhada estdio disponiveis. Assim, ess¢ parimetro pode ser utilizado pela
Administrag8o como critério médio que pode variar conforme o risco de cada etapa do projeto.
Em todo caso, porém, compete exclusivaments a &rea técnica a definigfio dos respectivos
percentuais de subestimavas ¢ superestimavas relevantes.

Uma vez fixados os percenuais, durante a execugdo contratual, se for constatado wm erro de
guantitativo ("subestimativa” ou "supersstimativa") em detenminado servigo, o setor técnico
comparard com o percentual fixado na matriz de riscos.

Se o percentual do erro ficar abaizo do percentual limite, significa que o erro néo é relevante:
irata-se de risco ordindrio do empreendimento, j4 remunerado pela taxa de “risco” que consta do
BDI da obra ou servigo, e ndo deve fundamentar a prolagéo de termo aditivo.

Porém, se o percentual do erro ficar acima do percentual limite, serd considerado relevante e
permitird a prolaco do termo aditivo — sem prejuizo da andlise técnica acerca dos demais
requisitos necessérios para as modificag@es contratuais, nos termos do art. 65,1 ¢ II, da Lei n°
8.666/93.

Segne o exemplo do TCU: “os contratos pedem, com simplicidade, objetivar que erros unitérios
de quantidade de até 10% nfio sejam objeto de qualquer revisgo. Menos que isso, esses €rros
acidentais serdo 4lea ordindria da contratada. Para que nfo haja incontéveis pedidos de
reequilibrio decorrentes de servicos de pequena monta, pode-se, ainda, definir que somente




servigos de materialidade relevante na curva ABC do empreendimento incorrerio como tarja de
“syro relevante”. Mantém, assim, a l6gica da medigdio por prego global, a0 mesmo tempo em
que se veda o enriquecimento sem causa de qualquer das partes, sem ferir o principio
fundamental da obtengdo da methor proposta”.

Assim, a defini¢dio do percentual de tolerdncia pode abranger cada item de servico, grupos de
servigos ou apenss os servicos de maior relevéincia da contrataciio {avdliados de acordo com a
metodologia ABC) — nesse Gltimo caso, 0 erro de quantitativo s6 ensejard a prolacio do termo
aditivo se atingir justamente um dos servigos agrupados na curva “A” da contratagdo, ou nas
curvas “A” e “B” (podendo prever um percentual limite maior para os servigos da curva “B” em
relagdo A curva “A”, por exempio).

Trata-se de quest§o técnica, a ser avaliada pelo setor em cada licitagéio, de acordo com as
peculiaridades do objeto.

Por fim, nos termos do art. 13, inciso II, do Decreto n° 7.983, de 2013, as alteracdes confratuais
sob alegagfio de falhas ou omissdes nfo poderfio ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por
cento} do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagiio do limite
previsto no § 1° do ari. 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

JUSTIFICATIVA: O Projeto Bésico da obra ou servigo, cujo regime de execucdio é 0 de
empreitada por prego global ou empreitada integral, DEFINIU as subestimativas ¢
superestimativas relevantes dos servigos relativos & presente contratagéo, segundo as diretrizes
do Acédrdio n° 1.977/2013 — Plenétio TCU, adotando os seguintes parfmetros:

4. ORCAMENTO DETALHADO EM PLANTLHAS DE CU STOS UNITARIOS

O orgamento de referéneia da obra ou servigo de engenharia deve trazer o detalhamento do
prego global de referéncia que expressa a descrig8o, quantidades ¢ custos unitarios de todos os
servigos, mcluidas as respectivas composigBes de custos unitarios, necessérios 4 execuglo da
obra & compativeis com o projeto que integra o edital de licitaggo (art. 2° V1, do Decreto n®
7.983, de 2013).

Normalmente, tal orgamente & composto por duas planilhas: sintética e analitica.

A planilha sintética traz os custos unitdrios de referéncia e os quantitativos de cada servigo
necessério A plena execucdo da obra — chegando ao custo total de referéncia do servigo.

Os custos totais de referéncia de todos os servigos s3o entéo somados, chegando ao custo global
de referéncia da obra — sobre o qual incide o valor percentual do BDI (Beneficios e Despesas
Indiretas), a fim de obter o prego global de referéncia da obra, que guiard a aceitagdo das
propostas dos licitantes.

J4 a planilha analitica traz as composigBes de custo wnitério de cada servico inserido na planilha
sintética — registrando a descrigdo, quantidades, produtividades e custos unitirios dos materiais,
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mao de obra e equipamentos necessdrios 2 execugio de uma unidade de medida do referido
servigo.

Esse detalhamento & preexistente no Sistema SINAPIL, o que torna desnecessaria a juntada de
cada uma das planilhas analiticas, como seré tratado mais a frente.

Por outro lado, a presenga das planilhas analiticas para composicdo dos custos umitdrios &
indispensével quando o empreendimento envolver servigos g/fou insumos nfo previstos no
Sistema SINAPI/SICRO ou quando os pregos componentes forem decotrentes de pesquisas de
pregos ou de publicagdes especializadas, como afirma a Stimula TCU:

Stmula TCU n. 258/2010

As composigdes de custos unitérios e o detathamento de encargos sociais ¢ do BDI
integram o orcamento que compde o projeto basico da obra on servigo de engenharia,
devem constar dos anexos do edital de licitag#io e das propostas das licitantes € néo
podem ser indicados mediante uso da expresséo "verba” ou de unidades genéricas.

Por fim, nos termos do art. 10 do Decreto n°® 7.983/2013, a anotagcéio de responsabilidade técnica
pelas planilhas orgamentdrias deverd constar do projeto que integrar o edital de licitagdo,
inclusive de suas eventuais alteragdes.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, foram juntadas as planilhas sintéticas no documento
1° { Anexo III ) e as planithas analiticas no documento n° { Anexo Il DO PROJETO BASICO
). A ART relativa as planilbas orgamentédrias consta do documento n° { ANEXO VI DO
PROJETO BASICO).

5. ADOCAQ DOS CUSTOS UNITARIOS DE REFERENCIA DO SINAPI

O orcamento da obra ou servigo de engenharia deve adotar cusfos unitdrios menores ou iguais
aos custos unitarios de referéncia do SINAPI, para todos os itens relacionados A construgio civil
(art. 3° do Decreto n° 7.983, de 2013).

Somente em condigbes especiais justificadas em relatorio técnico elaborado por profissional
habilitado ¢ aprovado pelo érglo gestor dos recursos, 08 custos unitarios de referéncia da
administracdo poderdo exceder os seus correspondentes do SINAPL, sem prejuizo da avaliagéio
dos 6rgdos de controle, dispensada a compensagio em qualquer outro servige do orgamento de
referéncia (art. 8°, pardgrafo tinico).

Caso 0 item nfio esteja contemplado no SINAPIL o or¢amento da obra ou servico poderd adotar
custos obtidos em tabela de referéncia formalmente aprovada por orglos oun entidades da
administraggio piblica federal, em publicagbes técnicas gspecializadas, em sistema especifico
instituido para o sefor ou em pesquisa de mercado (art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013).

Ao adotar quaisquer referenciais de custos externos ao SINAPIL, cabe ao seior técnico optar por
aqueles que melhor se adequem ao projeto da obra ou servigo, levando em consideragéio
especialmente a adequagfo dos quantitativos, dos coeficientes de produtividade e a
compatibilidade dos valores dos insumos e da méo de obra com a realidade do local da
execugfio do contrato. Inclusive a adaptagdo de composi¢des ja existentss no Sistema
SINAPI/SICRO deve, preferencialmente, utilizar insumos ou composigdes também exfraidas
desses sistemas.




JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servigo, () FORAM adotados custos
unitérios menores ou iguais aos custos vnitérios de referéncia do SINAFL para todos os itens
relacionados 3 construgdo civil;

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servigo, ( ) FORAM adotados custos
unitdrios superiores aos custos unitirios de referéncia do SINAPI para determinados itens do
orcamento, conforme justificativa do relatério téenico elaborado por profissional habilitado e
aprovado pelo 6rgio gestor dos recursos;

JUSTIFICATIVA: No orcamento da presente obra ou servigo, para 0s itens nio contemplados
no SINAPYL ( x ) FORAM adotados custos obtidos das seguintes fontes admitidas no art. 6° do
Decteto n° 7.983, de 2013:

{ x ) tabela de referéncia formalmente aprovada por érghos ou entidades da administracdo
publica federal: {citar as fontes)

Para os itens ndo encontrados no SINAPI foram utilizados: Informativo SBC, SEINFRA, ORSE
¢ SICRO3

( ) publicagBes técnicas especializadas: (citar as fontes)

( ) sistema especifico instituido para o setor: (citar as fontes)

( x) pesquisa de mercado (detalhada no tépico seguinte).

JUSTIFICATIVA: Tais referenciais de custos foram adotados pelos motivos abaixo elencados:

No item 9.5, ESTACAO COMPACTA PARA TRATAMENT O DE ESGOTO (ETE)
COMPLETA PARA 100 CONTRIBUINTES, da planilha orgamentéria, Anexo 1M, foi
necessario incluir este ftem, através de pesquisa de mercado, onde foi cotado o valor em trés
empresas o obtido 0 menor valor, pelo fato do mesmo néo ser encontrado no SINAPT e em
nenhum outro banco de dados do sistema.




6. REALIZACAO DE PESQUISA DE MERCADO

Caso o ftem do orgamento nfo esteja contemplado no SINAPI e o érgfo recorra & realizagdo da
pesquisa de mercado {art. 6° do Decreto n® 7.983, de 2013), o orgamentista deve seguir as
diretrizes apliciveis da Instrugéio Normativa SEGES/ME n® 73, de 05/08/2020, que dispde sobre
o procedimento administrativo para a realizagfo de pesquisa de pregos para aquisi¢o de bens ¢
contratagdo de servigos em geral, no dmbito da administragdo piiblica federal.

£ ébvio que tal diploma nfo se aplica & argamentagfio das obras ¢ servigos de gngenharia, como
bem alerta sen art, 1°, § 1°. Porém, uma das metodologias subsidigrias do Decreto n® 7 583/2013
¢ justamente a realizagio de pesquisa de mercado para determinados custos de insumos ou
servigos que nfio estejam contemplados no SINAPT ou, eventualmente, nos demais pardmettos
do art, 6° do Decreto - e, a partir do momento e que o or¢amentista opta pela realizagdo de
pesquisa de mercado para obter cotagbes para tais msumos ou servigos, af sim passam a incidir
as diretrizes da IN n° 73/2020.

Atente-se que o art. 3° da IN n° 73/2020 preza justamente pela necessidade de formalizagio dos
procedimentos da pesquisa de pregos:

ATt 3° A pesquisa de pregos serd materializada em documento que conterd, no minimo:
1 - identificagio do agente responsgvel pela cotagéo;

11 - caracterizag¢do das fonies consultadas;

11T - série de pregos coletados;

1V - método matemético aplicado para a definigéo do valor estimado; ¢

V - justificativas para a metodologia utilizada, em especial para a desconsideraglo de
valores inexequiveis, inconsistentes e excessivamente elevados, se aphicavel.

Portanto, mesmo nas licitagBes para obras e servigos de engenharia, sempre que realizada
pesquisa de pregos para obtengio de alguma cotagio de custos complementar, devem ser
juntados aos autos os documentos correspondentes, para fins de adequada instrugdo processual.

Ne mais, seguem as principais diretrizes da IN n® 73/2020 para a realizagio da referida
pesquisa:

Critérios

Art. 4° Na pesquisa de pregos, sempre que possivel, deverdo ser observadas as
condicBes comerciais praticadas, incluindo prazos ¢ locais de eniregs, instalacio e
morntagem do bem ou execuglo do servico, formas de pagamento, fretes, garantias
exigidas e marcas e modelos, quando for o caso.

Pariimetros
Art. 5° A pesquisa de pregos para fins de determinagio do preco estimado em processo

licitatério para a aquisicdo e contratagio de servigos em geral serd realizada mediante a
utilizagio dos seguintes pardmetros, empregados de forma combinada on nfo:




1 - Painel de Pregos, disponfvel no enderege eletromico gov.br/paineldeprecos, desde qus
as cotages refiram-se a aquisi¢Bes ou contratagdes firmadas no periodo de até 1 {(um)
ano anterior A data de divulgacéio do instrumento convocatério;

I - aquisigBes e contratages similares de outros entes pdblices, firmadas no periodo de
até 1 (um) ano anterior A data de divulgag#o do instrumento convocatdrio;

I - dados de pesquisa publicada em midia especializada, de sitios eletrBnicos
especializados ou de dominio amplo, desde que atualizados no momento da pesquisa e
compreendidos no intervalo de até 6 (seis) meses de antecedéncia da data de divulgacio
do instrumento convocatdrio, contendo a data e hora de acesso; ou

IV - pesquisa direta com fornecedores, mediante solicitagiio formal de cotagdo, desde
que os orgamentos considerados estejam compreendidos no intervalo de até 6 (seis)
meses de antecedéncia da data de divalgacdio do instrumento convocatério.

§1° Deverdo ser priorizados os parfimetros estabelecidos nos incisos I e II.

§ 2° Quando a pesquisa de precos for realizada com os fornecedores, nos termos do
inciso IV, devera ser observado:

I - prazo de resposta conferido ao fornecedor compativel com a complexidade do objeto
& ser licitado;

I - obtengdo de propostas formais, contendo, no minimo:
a) descrigdo do objeto, valor unitario e total;

b) nimero do Cadastro de Pessoa Fisica - CPF cu do Cadastro Nacional de Pessca

- Juridica - CNPJ do proponente;

¢) endereco ¢ telefone de contato; e
d) data de emiss#o.

I - registro, nos autos da contratagéo correspondente, da relagdo de fornecedores que
foram consultados e néo enviaram propostas como resposta  solicitagdo de que trata o
inciso IV do caput.

Metodologia

Art. 6° Sero utilizados, como métodos para obtengdio do prego estimado, a média, a
mediana ou o mener dos valores obtidos na pesquisa de pregos, desde que o céloulo
incida sobre um conjunto de trés ou mais pregos, oriundos de um ou mais dos
parfmetros de que frata o art. 5° desconsiderados os valores inexequiveis,
inconsistentes e os excessivamente glevados.

§ 1° Poderdo ser utilizados outros critérios ou métodos, desde que devidamente
justificados nos autos pelo gestor responsavel e aprovados pela autoridade competente.

§ 2° Para desconsideragfio dos valores inexequiveis, inconsistenies e o0s excessivamenie
glevados, deverdo ser adotados critérios fundamentados ¢ descritos no processo
administrativo.

§ 3° Os pregos coletados devem ser analisados de forma critica, em especial, quando
houver grande variagdo emtre os valores apresentados.




§ 4° Excepcionalmente, serd admitida a determinagéio de prego estimado com base ercff%

menos de trés pregos, desde que devidamente justificada mos autos pelo gestor
responsavel e aprovado pela antoridade competente.

Assim, cabe seguir tais disposigdes da IN 73/2020 quando adotado o procedimento de pesquisa
de pregos na composicdo de algum dos custos unitérios das obras ou servigos de engenharia.
Nizo basta simplesmenie anexar propostas de prego ao processo - € necessrio um ritual mais
amplo de formalizag#o, andlise e conferéncia dos valores coletados, tudo isso devidamente
documentado no processo.

Por 6bvio, o orgamentista, também devers declarar expressamente quais custos do orgamento de
referéncia foram extraidos da pesquisa de pregos.

JUSTIFICATIVA: No orgamento da presente licitagio, ( x ) FOI realizada pesquisa de
mercado para itens do orgamento nio contemplados no SINAPI, adotando-se as diretrizes da TN
SEGES/ME n° 73, de 2020, conforme documentos juntados aos autos em ().

Foram observados os seguintes aspectos para a elaboragio do Mapa de Pregos:

No item 9.5, ESTACAO COMPACTA PARA TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
COMPLETA PARA 100 CONTRIBUINTES, da planilha orcamentéria, Anexo III, foi
necessario incluir este ftem, através de pesquisa de mercado, ende foi cotado o valor em trés
empresas diferentes do ramo, moniado o mapa de pregos e abstraido o menor valor do mapa,
seguindo as diretrizes da IN n° 73/2020, pelo fato do mesmo ndo ter gido emcontrado neo
SINAPI ¢ eim nenhum outro banco de dados do sistema.

7. ELABORACAO DAS COMPOSICOES DE CUSTOS UNITARIOS

A chamada planilha enalftica contém o detalhamento de todos oS insumos necessdrios 4
composiglio do custo unitdrio de cada um dos itens que compdem a obra, incluindo nfo apenas
os materiais, como também a m3o de obra e os equipamentos, com 03 respectivos quantitativos
e indices de produtividade.

Segundo a Stimula TCU n° 258/2010, "as composiges de custos unitdrios e o detalhamento de
encargos sociais & do BDI integram o or¢amento gue compde o projeto bésico da obra ou
servigo de engenharia, devem constar dos anexos do edital de licitagio e das propostas das
licitantes e nfo podem ser indicados mediante uso da expressdo "verba" ou de unidades
genéricas”.

Desde logo, para os custos de referéncia exiraidos do SINAPL, parece desnecesséria a juntada
das composigdes que lhes ddo suporte - pois trata-se de sistema oficial de livre acesso, bastando
ao interessado consultar o Tespectivo cddigo junto & tabela analitica do SINAPI para saber
exatamente como foram calculados e quais custos estdo ali embutidos.

Porém, o art. 8¢ do Decreto n° 7.983, de 2013, autoriza a adogHo de especificidades locais ou de
projeto na elaboragdo das respectivas composigdes de custo unitério, desde que demonstrada a
pertinéncia dos ajustes para a obra ou servige de engenharia a ser orcado em relatdrio técnico
elaborado por profissional habilitado.

Nessa hiptese, as referidas composicdes “adaptadas™ do SINAPI deverdo ser obrigatoriamente
juntadas aos autos, para o devido conhecimento dos licitantes.

0TI
Tr_s6

i
fo
B

g.’
&




J4 para os demais custos de referéncia extraidos de fomtes extra-SINAPI — dentre aquelas
autorizadas no att. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013 — também & necessério que as respectivas
composigbes de custos unitdrios sejam devidamente detalhadas e juntadas aos autos — sdo as
chamadas composicdes “proprias”.

JUSTIFICATIVA: No orgamento de referéncia da presente licitagio:

( X ) foram adotadas apenas composigBes de cusios unitirios oriundas do SINAPI, sem
adaptacdes,

( ) foram adotadas composigdes “adaptadas” do SINAPI, nos termos do art. 8° do Decreto n°
7.983, de 2013, as quais foram devidamente juntadas aos autos para o conhecimento dos
licitantes;

( x ) foram adotadas composigdes “proprias”, extraidas de fontes extra-SINAPI, nos termos do
art. 6° do Decreto n° 7.983, de 2013, as quais foram devidamente juniadas aos autos para o
conhecimento dos licitantes;

8. ELABORACAO DAS CURVAS ABC DOS SERVICOS F INSUMOS

A partir das planithas orgamentérias, cabe também elaborar a Curva ABC, assim definida no
manual de Orientagdes para Elaboragdo de Planilhas Orgamentdrias de Obras Puiblicas do TCU:

2.19 Curva ou Classificacdoc ABC de Servigos: tabela obtida a partir da planilha
orcamentéria da obra, na qual os itens do orgamento s&o agrupados e, posteriormente,
ordenados por sua importéncia relativa de prego total, em ordem decrescente,
determinando-se o peso percentual do valor de cada um em relagdo ao valor fotal do
orgamento, calculando-se em seguida os valores percentuais acumulados desses pesos.

)

A importancia da curva ABC reside na andlise das planilhas orgamentérias. E
relativamente frequente a existéncia de orgamentos com grande quantidade de itens de
servigo distintos. Fm tais circunstincias, a curva ABC de servicos permite a avaliagio
global do orgamento com o exame de apenas uma parte dos servigos. (...)

220 Curva ABC de insumos; apresenta todos os insumos da obra (material, mio de
obra ¢ equipamentos) classificados em ordem decrescente de relevéncia. Para sua
confeccdo, necessita-se da composigdo de custos unitdrios de todos 0s servigos da obra
para o agrupamento dos insumos similares de cada servigo.

A curva ABC de insumos é uma ferramenta que cria vérias facilidades para a orgamentagfo de
umz obra, proporcionando que o orgamentista refine o orgamento mediante pesquisa de
mercado dos insumos mais significativos. Também auxilia no plangjamento & programagéo de
obras, pois formece o efetivo de méo de obra e a quantidade dos diversos tipos de equipamentos
necessérios para a execuglo da obra.

No caso, uma das fungdes principais da Curva ABC ¢ definir as parcelas mais relevanies da
contratagfio sob o prisma econdmico, a fim de permitir a indicagéo dos servigos cuja execugio
prévia devera ser comprovada nos atestados de capacidade técnica apresentados pelo licitante
(requisito de qualificagfio técnica). Além disso, permite apontar 0s insumos que podem ser
objeto da incidéncia de BDI Diferenciado.




Ademais, a Curva ABC também é importante instrumento para e andlise de riscos da
contratagio & a previsio de mecanismos de gestdo e fiscalizacfo contratual, além de guiar a
anélise critica dos pleitos de modificagfo das planilhas orgamentérias por meio de aditivos, para
verificar o ponto de equilibrio econdmico-financeiro do contrato e a potencial ocorréncia de
“jogo de planilha” ou sobreprecos relevantes.

Por fim, o préprio TCU costuma utilizar a Curva ABC em suas auditorias para averignar tais
irregularidades nos processos de tomada de contas de obras ¢ servigos de engenharia — cabendo
ao orgfo diligente se antecipar ¢ preparar sua propria versio do documento, a fim de antever
eventuais fragilidades em suas planilhas orgamentarias.

Do ponto de vista pratico, a relevincia desse documento pode ser assim resumida: Indicar os
itens em relagio aos quais se deve exigir atestados; indicar o percentual que serd solicitado nos
atestados (até 50% - TCU); e, indicar a importdncia de BDI diferenciado para equipamentos.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagsio, foram juntadas as Curvas ABC relativas aog insumos
no documenio n° {( Anexo II1.4 ) e aos servigos no documenio n° ( Anexo 1.3 ).

9. ADOCAQ DO REGIME DE DESONERACAO TRIBUTARIA

Segundo o art. 7° da Lei n° 12.546/2011, até 31 de dezembro de 2021, as empresas do setor de
construgéo civil poderdo optar por recolher a chamada Contribuicio Previdencidria sobre a
Renda Bruta (CPRB), & aliquota de 4,5% (quatro e meio por cento), ao invés das coniribuicdes
destinadas 3 Seguridade Social incidente sobre as remuncragdes pagas a seus empregados - € a
chamada "desoneracdo da fotha de pagamento”.

Atnalmente, tal regime de desoneraglo tributdria € facultativo para as empresas de construgio
civil — & & por isso que o SINAPY e demais tabelas de referéncia de pregos divulgam duas
versBes concomitantes: encargos sociais "desonerados” ¢ "néo desonerados”.

Porém, conforme divulgado no Informativo de LicitagBes ¢ Contratos n® 257 do TCU, a Corte
entendeu que o tratamento tributdrio diferenciado previsto na Lei n® 12.546/2011 n8o ampara 2
adogdo de dois orgamentos estimativos como eritério de aceitabilidade de preg¢os méximos na
Ticitagdo, a depender de a licitante recolher a contribuigéo pravidencidria sobre o valor da receita
bruta ou sobre o valor da folha de pagamento (Ac6rddo n° 6.013/2015 - 2 Camara).

A impropriedade detectada foi no seguinte sentido: “auséncia de amparo legal para a adogdo de
dois orcamentos ‘diferentes, a serem utilizados como critério de aceitabilidade de pregos
méximos, a depender de a licitante recolher a contribuigio previdencidria incidente sobre o
valor da receita bruta ou recother as contribuicSes previdencidrias incidentes sobre a folha de
pagamento, considerando-se, ainda, que o ordenamento legal patrio prevé o iratamento
diferenciado, sem que haja afronta & isonomia, nos termos daLei 12.546/20117.

Portanto, ac elaborar o orgamento de referéncia de cada licitago, cabe ao setor técnico justificar
a opgio por uma ou outra tabela do SINAFIL conforme o cendrio que se revelar mais vantajoso
para a Administragdo - segundo as premissas do PARECER n° 44/2019/DECOR/CGU/AGU:

b) Na fase preparatdria da leitagdo, ao fazer uma estimativa do valor do futuro contrato,
a Administragio deverd confecciopar um {imico orgamento de referéneia, no qual
considerar o regime tributdrio que The for mais vantajoso, embora os licitantes possam




tributdrio a que se sujeitam.

¢) Caso o licitante adote em sua proposta 08 critérios constantes do orgamento de
referéncia (se estes no lhe foram aplicdveis), ndo pode, em hipétese de adjudicaglio ¢
ulterior contratacdo, pleitear reequilibrio econdmico do contrato com base nesta
discrepéncia.

d) Durante a anilise das propostas, a comissdo de licitagio ou o pregoeiro deverfio
analisar a adequagdo do planilhamento feito pelo licitante com eventual opg#o ou ndo
pela desoneragio previdencidria, tendo em vista que tal diligéncia é essencial para a
verificacio da exequibilidade da planitha de formagdo de pregos, bem como para afastar
eventuais riscos de inexecugdo contratual.

Cabe 20 setor técnico simular os pregos globais da obra ou servigo com base nos dois cendrios —
custos “desonerados” (acrescido o percentual da CPRB no BDI) versus custos “n&o
desonerados” (exclufdo o percemival da CPRB no BDI) — para definir qual & op¢do mais
vantajosa para a Administrag8o, a qual serd adotada como orgamento de referéncia da licitagio.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitagdo, serio adotados os custos de referéncia ()
DESONERADOS ou { x ) NAO DESONERADOS, por se tratar da opgdo mais vantajosa para
a Administragio, conforme simulagio juntada aos autos ¢ as seguintes consideracdes (preencher
se necessaria):

Foi considerado os custos de referéncia Nao Desonerado por se tratar de uma
referéncia mais vantajosa para a administragio piblica, uma vez que foram realizadas as
verificacBes por meio de simulagdes de forma a adotar a referéncia mais vantajosa.

OBSERVACAQ: Caso sejam adotados os custos de referéncia DESONERADOS, o percentual
de 4,5% (quatro e meio por cento) da CPRB dave ser acrescido ao BDI da obra o servigo.

Caso sejam adotados os custos de referéncia NAQ DESONERADOS, nio deve constar o
percentual da CPRB nd BDI da obra ou servigo.

10. DETALHAMENTO DA COMPOSICAO DO PERCENTUAL DF BDI

De forma pragmética o Decreto n° 7.983/2013 discrimina os itens minimes componentes do
BDI, como segue:

Art. 9° O prego global de referéncia serd o resultante do custo global de referéncia
acrescido do valor correspondente ao BDI, que deveré evidenciar em sua composicao,
1o minimo:

1 - taxa de raicio da adminisiracfio central;

1l - percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servico, excluidos aqueles de
natureza direta e personalistica que oneram o contratado;

ITI - taxa de risco, seguro e garantia do empreendimento; €

TV - taxa de lucro.
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A mesma relagio & extraida do Acérddo TCU n. 2.622/2013, onde as parcelas componentes do X
BDI sto as seguintes: taxa de rateio da administraclio central, tiscos, seguros, garantias,
dospesas financeiras, remuneragfio da empresa contratada e tributos incidentes sobre ©
faturamento.

Conforme se depreende do referido acdrdéo, néo poder&o integrar o cdlculo do BT os fributos
que nio incidam diretamente sobre a prestagdo em si, como © IRPJ, CSLL e ICMS,
independente do critério da fixagéio da base de cdlculo, cOmMo oCOITE cOm as empresas que
calculam o imposto de renda com base no lucre presumide. De outro lado, PIS, COFINS e
ISSQN — na medida em que incidem sobre o fataramento — sdo passiveis de serem incluidas no
calculo do BDL, nos termos da Stmula TCU n. 254/2010.

Atente-se, ainda, que a taxa de rateio da administragio central ndo poderé ser fixada por meio de
remumeragdo mensal fixa, mas através de pagamentos proporcionais a execucdo financeira da
obra de modo que a entrega do objeto coincida com 100% (cem por cento) do seu valor previsto
(TCU, Ac 2622/2013-Plenério, tem 122 do voto e Item 9.3.2.2 do acorddo - No mesmo sentido:
TCU, Ac 3013/2010-Plenério, voto do relaior).

“0) IRPJ - Imposto de Renda Pessoa Juridica - e 2 CSLL - Contribuicdo Social sobre 0 Lucro
Liquido - ndo se consubstanciam em despesa indireta passfvel de inclusdo na taxa de
Bonificagdes ¢ Despesas Indiretas - BDI do orgamento-base da licitag8o, haja vista a natureza
direta e personalistica desses tributos, que oneram pessoalmente o contratado” - Stimula/TCU n®
254/2010.

O Tribunal de Contas da Unido, a partir do Acérdfio n. 2.622/2013, passou a adotar novos
referenciais de percentual de BDL, em substituicio aos indices mencionados no Acérddo n.
2.369/2011. Passou-se, também, a wtilizar a terminologia “quartil”, ao invés de padres minimos
e méximos, como constava nas tabelas substituidas do acdrdéo anterior. Tal mudanga confirma
o entendimento de que os percentais indicados %o constituem limites intransponiveis, mas
referenciais de controle. Consequentemente, quanto maior a distincia do percentual de BDI
utilizado no Projeto Basico em relagdo 3 média indicada no acérddo, mais robusta deverd ser a
justificativa para a adogfio do {ndice escelhido. Do referido aresto, colhe-se o seguinte excerto:

“143. Importante destacar, contudo, que ndo cumpre a0 TCU estipular percentuais fixos
para cada item que compde a taxa de BDI, ignorande as peculiaridades da estrutura
gerencial de cada empresa que contrata com a Administrago Piblica. O papel da Corte
de Contas ¢ impedir que sejam pagos valores abusivos ou injustificadamente elevados e
por isso é importante obter valores de referéncia, mas pela propria logistica das
empresas é natural que ocorram certas flutuagtes de valores nas previsdes das despesas
indiretas e da margem de lucro a ser obtida.”

Por fim, cabe lembrar que os parmetros de percentuais de BDI do Acérddo n. 2.622/2013 nfo
contemplam a incidéncia da Contribuigéo Previdencidria sobre a Renda Bruia (CPRB) instituida
pela Lei n° 12.546/2011.

Portanto, caso o orcamentista opte por adotar os custos de refexéncia DESONERADOS, deverd
acrescer o percentuzal de 4,5% (quatro ¢ meio por cento) da CPRB ao BDI da obra ou servigo —
ainda gue extrapole os parimetros do Ac6rdgo n, 2.622/2013.

Porém, caso sejam adotados os custos de referéncia NAQ DESONERADOS, ndo deve constar 0
percentual da CPRB no BDI da obra ou servigo.

JUSTIFICATIVA: Na presente licitag#o, 0 detalhamento do BDI:




